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Tématem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy zakládání v rámci 
stavebně technologického projektu pro přístavbu domova pro seniory v Antošovicích. 
Jedná se o čtyřpodlažní zděný objekt, s plošnými základy typu základové desky, která je 
napojena na suterénní stěny v podobě bílé vany.  
Obsahem závěrečné práce je technická zpráva se zaměřením na vybranou technologickou 
etapu zakládání, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro 
zadanou technologickou etapu, technologický předpis zakládání, technická zpráva pro 
zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a jejich 
zajištění, bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
Klíčová slova  
Trysková injektáž, bílá vana, technologický předpis, zařízení staveniště, položkový 
rozpočet, časový plán, bezpečnost práce, kontrolní a zkušební plán, strojní sestava. 
Abstract  
The topic of this bachelor&apos;s thesis is the elaboration of the technological stage of 
foundation within the construction technological project for the extension of a retirement 
home in Antošovice. It is a four-storey brick building with flat foundations of the base 
plate type, which is connected to the basement walls in the form of a waterproofing 
basement. 
The content of the final work is a technical report focusing on the selected technological 
stage of foundation, construction situation with broader relations of transport routes, 
statement of acreage for the given technological stage, technological regulation of 
foundation, technical report for construction site equipment, schedule, machine design, 
quality requirements and their assurance, occupational safety of the solved technological 
stage. 
Keywords  
Jet grouting, waterproofing basement, technological regulation, construction site 
equipment, itemized budget, schedule, occupational safety, inspection and test plan, 
machine assembly.   
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Tématem této bakalářské práce je řešení technologické etapy zakládání přístavby domova 
pro seniory v Antošovicích. Řešený objekt se nachází na obecních pozemcích městské 
části Antošovice, která spadá pod městský obvod Slezská Ostrava. Přístavba bude sloužit 
k rozšíření počtu lůžek pro ubytované, zázemí pro zaměstnance, a hlavně zajistí 
bezbariérové užívaní stavby pomocí výtahu.  
V této práci se zabývám nejefektivnějším způsobem provedení výstavby. Řeším zde 
podchycení stávajícího objektu, výběr, ověření správnosti výběru a dopravu strojů na 
staveniště. Dále jsem zpracovával technologický předpis, časový plán, položkový 
rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost prací na staveništi a výkresy k dopřesněni 
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1 Technická zpráva se zaměřením na řešenou 
technologickou etapu zakládání 
1.1 Základní informace o stavbě 
1.1.1 Název stavby 
Domov pro seniory Antošovice 
1.1.2 Umístění stavby 
Stavba se nachází na parcelách č. 1, 3/1, 3/2, 4/1 v K.Ú Antošovice, tato obec spadá pod 
městský obvod Slezská Ostrava.  
1.1.3 Údaje o stavebníkovi 
Statutární město Ostrava, Městský Obvod Slezská Ostrava, 
Těšínská 138/35  
710 16, Ostrava – Slezská Ostrava 
1.1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Master Design s.r.o. 
Ul. Bolzanova 1 
110 00, Praha 1 
IČ: 28631447 
Vypracoval: 
Ing. arch. Monika Synková – stavební řešení, koordinace, veřejnoprávní jednání 
Ing. arch. Klára Rašková – kontrola 
Ing. Pavel Gergela – koordinace ZTI, VZT, UT, dešťové a splaškové kanalizace, 
vodovodní přípojky 
Ing. David Vasil – vodovodní přípojka, dešťová kanalizace + OLK, splašková 
kanalizace + ČOV 
Ing. Kamil Goroš – vzduchotechnika, vytápění 
Pyszko Michael – zdravotně technické instalace 
Kamila Chmelářová – PENB 
Ing. Petr Suchomel – slaboproudé elektroinstalace 
Marek Seifert – silnoproudé elektroinstalace 
Ing. Lukáš Marek – stavebně konstrukční část 
Ing. Erika Pohorelli – požárně bezpečnostní řešení 
Ing. Miroslav Skupník – komunikace a zpevněné plochy 
Jiří Kolek – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství 
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1.1.5 Charakteristika stavby 
Stavba se nachází v klidné části obce Antošovice. Lokalita je s dobrou dopravní 
dostupností. Okolní zástavba je převážně z rodinných domů, z jižní strany ovšem 
pozemek sousedí s hasičskou zbrojnicí dobrovolných hasičů Antošovice. V projektu se 
jedná o změnu užívání stávající stavby mateřské školy na domov pro seniory. Aby budova 
vyhověla daným kritériím, musí být stávající objekt zrekonstruován a přistavěn. 
Rekonstrukce stávajícího objektu zahrnuje z hlediska bouracích prací vybourání 
komunikačního schodiště, veškerých nenosných vnitřcích stěn, sedlové střechy. Dále 
bude vybouráno únikového schodiště ze strany budovy. Základy stávajícího objektu 
budou sanovány podle stavu při odkopových pracích a základ u přistavované části bude 
podchycen pomocí tryskové injektáže z důvodu nižší základové spáry u přístavby. 
Budově bude přistavěno patro, nové komunikační schodiště a bude přistavěna nová část 
budovy s výtahem. Rekonstrukce i přístavba je realizovaná tak, aby svým rázem 
nenarušovala okolní klid vesnického rázu. 
1.1.6 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba se bude členit na tyto stavební objekty:  
SO 01 – Rekonstrukce a přístavba 
SO 02 – Přípojka vody 
SO 03 – Dešťová kanalizace včetně ČS a OLK 
SO 04 – Splašková kanalizace včetně ČOV 
SO 05 – Oplocení 
SO C 101 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO C 401 – Veřejné osvětlení 
1.1.7 Prostorové a technické údaje o stavbě  
Celková zastavěná plocha:    591,5 m2 
Plocha stávajícího objektu:    406,8 m2 
Plocha přístavby:     184,7 m2 
Obestavěný prostor:     4420 m3 
Počet osob trvale ubytovaných:   32 osob 
Počet zaměstnanců:     13 osob 
Počet dvoulůžkových pokojů:  12 
Počet jednolůžkových pokojů:   8 
Nadzemní podlaží:    3 
Podzemní podlaží:    1 
1.1.8 Bezbariérové užívání stavby 
Jelikož budovu budou obývat senioři kategorie I – IV musí být stavba i s přilehlými 
zpevněnými plochami a zahradou řešena bezbariérově.  
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Všechna podlaží objektu jsou dostupná výtahem a výškový rozdíl mezi pochozími 
plochami nebude větší než 20 mm. Budova je vybavená sanitárním zařízením pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientaci, i pro imobilní uživatele. Pro imobilní 
uživatele je vyhrazeno místo na nově vzniklých parkovacích místech.  
1.2 Rekonstrukce stávající části objektu 
Řešení kompletní rekonstrukce stávajícího objektu není předmětem této bakalářské práce. 
Je ovšem nutné vyzdvihnout pár důležitých bodů pro možnost přístavby nové části 
objektu. 
Přesný návrh sanace základů proběhne až po jejich odkrytí a následném zjištění 
skutečného stavu. Prováděcí firma bude postup sanace řešit se statikem Ing. Markem 
Lukášem. 
Z důvodu navrhnuté nové přístavby je nutné zbourat celé únikové schodiště viz výkres 
V01 Přípravné práce. Toto část stávajícího objektu bude postupně rozebírána od střešní 
konstrukce. Střešní konstrukce je železobetonová deska s hydroizolační vrstvou 
z asfaltových pásů. Před zahájením bouracích prací bude odstraněna povlaková krytina, 
klempířské prvky a dojde k podstojkování stropní konstrukce. Dále budou odstraněny 
obvodové zdi po horní část schodiště. Samotné ocelové schodiště bude podstojkováno a 
následně odpáleno. Pomocí rypadlo nakladače se vytáhne z budovy a na volné ploše bude 
dále rozebíráno. Po odstranění schodiště se dobourají obvodové stěny. Základové 
konstrukce pod únikovým schodištěm se budou odstraňovat až po provedení tryskové 
injektáže.  
1.3 Konstrukční a materiálové řešení přístavby 
1.3.1 Podchycení stávajícího objektu 
Vzhledem k nižší úrovni základové spáry nové přístavby oproti základové spáře 
stávajícího objektu je nutno provést podchycení stávajících základových pásů směrem 
k nové přístavbě objektu. Toto podchycení proběhne za pomocí tryskové injektáže.  
V projektové dokumentaci byla navržena trysková injektáž šířky sloupů 300 mm. K této 
metodě nebude přistoupeno a bude nahrazena šířkami sloupů o průměru 800 mm 
z důvodů uvedených v kapitole 1.7.1 Trysková injektáž. 
1.3.2 Základové konstrukce 
Základy jsou řešeny jako základová deska tloušťky 300 mm se ztužujícími pásy o výšce 
450 mm. Deska je navržená ze železobetonu, tudíž kvůli krytí výztuže je navržen 
podkladní beton prostý C8/10 o tlouště 150 mm. Betonáž základové desky bude probíhat 
do bednění a výztuž bude ukládána na podkladní beton. Při ukládání výztuže musí být 
dbáno na dodržování předepsaného krytí. Prostupy je nutno těsnit vhodnými tvarovkami. 
Napojení na obvodové monolitické stěny, také dilatační a pracovní spáry, musí být 
těsněné pomocí těsnících profilů. 
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Specifikace betonové směsi: 
– vodonepropustný beton, 
– v kvalitě C 30/37 XA2, betonářská výztuž B500B (R), 
– třída průsaku 2 podle ČSN EN 1992-3, šířka trhlin max 0,165 mm, 
– pracovní spáry těsněny těsnícími profily, 
– maximální délka úseků 15 m (smršťovací úsek). 
1.3.3 Suterénní obvodové stěny  
Obvodové stěny 1. PP jsou řešeny z monolitického vodonepropustného betonu tloušťky 
300 mm. Stěny jsou v rozích objektu zaobleny o vnějším poloměru r = 500 mm. Veškeré 
pracovní a dilatační spáry budou těsněny pomocí těsnících profilů. Spolu se základovou 
desku tak tvoří tzv. bílou vanu. Do stěn nesmí být kotven izolant, ani být vysekávány 
drážky. Izolant se k podkladu bude lepit a elektro instalace, nebo další vedení musí být 
vedeny v zabetonovaných chráničkách. Veškeré prostupy se musí těsnit vhodnými 
tvarovkami.  
Specifikace betonové směsi: 
– vodonepropustný beton,  
– v kvalitě C 30/37 XA2, betonářská výztuž B500B (R), 
– třída průsaku 2 podle ČSN EN 1992-3, šířka trhlin max 0,165 mm, 
– pracovní spáry těsněny těsnícími profily,  
– maximální délka úseků 15 m (smršťovací úsek). 
1.3.4 Hydroizolace spodní stavby 
Izolace spodní stavby bude zajištěna pomocí Vodonepropustného betonu bez dalších 
hydroizolačních opatření. Prostupy přípojek budou zajištěny pomocí průchodek tzn. 
pažnicí, která bude vložena do stěny před betonáží. 
1.3.5 Obvodové zdivo  
Obvodové stěny nadzemních podlažích jsou ze zdiva typu therm tloušťky 300 mm zděny 
na maltu TM 5. Zdivo je před rohy zakončeno zazubenou spárou, ke které je 
přibetonovaný obloukový ŽB pilíř. V každé spáře musí být vložená vodorovná výztuž R6 
a do každého pilíře se vloží 7 ks svislé výztuže R12.  
Specifikace materiálů pro obvodové zdivo: 
– cihelné bloky 30 P + D nebroušené, 
– rozměry 247 x 300 x 238 mm, 
– pevnost v tlaku 15 MPa, 
– třída reakce na oheň A1, 
– min. požární odolnost REI 120, 
– beton pilířů C25/30 XC1, 
– betonářská výztuž B500B (R). 
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1.3.6 Vnitřní nosné zdivo 
Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihelných bloků tl. 200 mm zděno na cementovou maltu 
M10. 
Specifikace cihelných bloků: 
– cihelné bloky 24 P + D nebroušené, 
– rozměry 247 x 240 x 238 mm, 
– pevnost v tlaku 15 MPa, 
– třída reakce na oheň A1, 
– min. požární odolnost REI 120. 
1.3.7 Vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukce jsou tvořeny z keramobetonových stropních nosníků a na nich uloženými 
keramickými vložkami výšky 250 a 500 mm. Následně je konstrukce pomocí 
nadbetonávky zmonolitněna. Součásti stropní konstrukce je i železobetonový věnec 
o rozměrech 200 x 200 mm. 
Specifikace materiálů: 
– beton v kvalitě C25/30 XC1, 
– betonářská výztuž B500B (R). 
1.3.8 Vnitřní schodiště 
Schodiště je navrženo jako přímé dvouramenné pravotočivé. Ramena jsou stupňovité 
desky tl. 150 mm s dodatečně nadbetonovanými schodišťovými stupni. Podesty jsou 
tvořeny z keramobetonových desek. Mezipodesta v 1S bude uložena na podezdívku 
z CPP.  
1.3.9 Střešní konstrukce 
Zastřešení přístavby je řešeno pomocí nepochůzí jednoplášťové ploché střechy se 
sklonem min. 2 % tvořeným spádovými klíny tepelné izolace. Krytina je povlaková 
z asfaltových pásu. Odvodnění střechy nad přístavbou je řešeno pomocí vnitřních vtoků. 
Odvodnění výtahové šachty je řešeno prostupem přes atiku a následně pomocí svodu 
svedeno do dešťové kanalizace. Střecha je obestavěna atikou z CPP, šířky 300 mm a 
výšky 320 mm, která bude z vnitřní strany zateplena polystyrénem EPS tl. 100 mm. Atika 
je izolována proti vodě pomocí asfaltových pásů a z vrchní strany oplechována. 
1.3.10 Zateplení objektu, fasádní úprava 
Vnější zateplení objektu je řešeno pomocí vnějšího tepelně izolačního kompozitního 
systému ETICS. Zateplení stěny 1S je pomocí polystyrénu XPS tl. 180 mm, který bude 
k podkladu lepen. Zateplení obvodové stěny od 1NP je za pomocí minerální vaty tl. 
180 mm s podélnými vlákny na přímé úseky a s kolmými vlákny na zaoblené rohy. 
Minerální vata bude kotvená pomocí mechanických kotev 8 ks/m2.  
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Kvůli náročným podmínkám v regionu s vysokou prašností a výskytem vzdušných řas, je 
povrchová úprava navržená jako fasádní silikonová omítka. 
1.4 Průzkumy podloží 
1.4.1 Provedené průzkumy 
Pro provedení projektové dokumentace byly provedeny dva průzkumy: 
- inženýrsko-geologický průzkum, který provedl RNDr. Edward Mrógala, 
- radonový průzkum, který provedl Ing. Ivan Doležal. 
1.4.2 Výsledky průzkumů 
Při provádění inženýrsko-geologického průzkumu vrty zastihly podzemní vodu v hloubce 
5 - 5,5 m p. t. Hladina podzemní vody by měla být v hloubce 197,85 - 197,95 m n. m. 
Následný rozbor zeminy ukázal, že reakce podzemní vody je slabě kyselá (pH = 6,3) a 
voda má vysokou agresivitu (IV. stupeň). Dle ČSN EN 206-1 dosahuje agresivita vody 
na betonové konstrukce stupně XA2.  
V rámci průzkumu byl proveden vrt J-1, ze kterého byl zjištěn geologický profil: 
0-0,1m (Y)   asfalt 
0,1-0,5m (Y)  navážka nesoudržná – úlomky strusky vel. 2-5 cm, písčitou 
mezerní hmotu tvoří drť strusky 
0,5-1,1m (Y)  navážka nesoudržná – jíl se střední plasticitou, hnědý, tuhý, 
s drobnými úlomky cihel 
1,1-4,4 (F6CL)  jíl s nízkou plasticitou, žluto hnědý, prachovitý, světle šedý až 
rezavě šmouhovaný, nevápnitý, s malou příměsí nevápnitých 
limonitových konkrecí, tuhý 
4,4-5,3 (F6CI)  jíl se střední plasticitou, šedý, nevápnitý, tuhý 
5,3-5,5 (F6CI)  jíl se střed. plasticitou, šedý, s příměsí štěrku, nevápnitý, tuhý  
5,5-6,0 (G3G-F)  štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, šedý, střední pískovcové a 
křemenné polozaoblené valouny vel. 1-5cm, u stropu a báze vložky 
písku jemného mocnosti do 5cm, středně ulehlý, zvodněný 
Z tohoto geologického profilu byla určena tabulková únosnost zeminy F6CL dle ČSN 
731001 na 100 kPa. 
Radonový index ukázal, že pozemek spadá do kategorie s malým radonovým indexem, 
není proto nutné dělat další protiradonová opatření. Vystačí navržená železobetonová 
deska. 
1.5 Připojení na technickou infrastrukturu 
Vodovodní přípojka 
Přípojka je vedena na místo stávající, která nevyhovuje. Tudíž připojení bude z ulice 
Chalupova, kde se nachází vodovodní řád. Přípojka DN 40 HDPE je vedena k severní 




Objekt je napojen ve dvou místech na stávající jednotnou kanalizaci. Kvůli špatným 
hydrogeologickým poměrům staveniště nelze zasakovat dešťové vody do podloží, proto 
i nově odvodňované plochy budou zaústěny do jednotné kanalizace.  
Plynovod  
Plynovod bude využit stávající. 
Silnoproud  
Objekt je napojen na stávající vyhovující přípojku ve zprávě ČEZ Distribuce a. s.  
Slaboproud 
Objekt je napojen dvěma stávajícími přípojkami, kdy přípojka z ulice Chalupova bude 
zrušena. 
1.6 Dopravní řešení  
Objekt bude napojen stávajícím sjezdem z přilehlé asfaltové ulice Chalupova. Sjezd bude 
rozšířen na 13,5 m pro možnost vjezdu požární techniky. Doprava v klidu bude zajištěna 
novým příčným parkovištěm pro 10 aut a jedním parkovacím místem určeným pro 
hendikepované. Toto parkoviště bude navazovat na komunikaci Chalupova. Další 4 stání 
pro zaměstnance jsou umístěna uvnitř areálu.  
1.7 Zaměření na technologickou etapu zakládání 
1.7.1 Trysková injektáž 
V původním projektu je navržená trysková injektáž hloubky 3,5 m pod stávajícím 
základem a tloušťky tryskaného sloupu 300 mm.  
Po konzultaci s odbornými firmami není technicky možné provést takto malé průměry 
tryskovou injektáží (tlak vycházející z trysek je příliš vysoký a rozruší nám zeminu do 
větší vzdálenosti) a taková tloušťka sloupu by nemusela být vyhovující pro dostatečně 
únosné podchycení základu. Dále by mohlo nastat vyboulení zeminy do prováděného 
výkopu z důvodu malé tloušťky sloupů.  
Z hlediska technického provedení bude pro podchycení stávajících základů použita 
trysková injektáž o průměru sloupu 800 mm. Délka sloupů je původních 3,5 m pod 
stávajícím základem. Překryv sloupů je navržen o 100 mm, tudíž při délce podchycované 
stěny 10,5 m, šířce sloupů 800 mm na vrt a překryvu 100 mm bude provedeno 15 vrtů viz 
výkres V05 Výkopy.  
Trysková injektáž bude prováděna pomocí vrtné soupravy HVS 145E a vysokotlaké 
pumpy METAX + míchací rám. Vrt pro následné tryskání povede přes základový pás 250 
mm nad stávajícím terénem a bude skloněn pod úhlem 7° od svislé roviny viz detail D01 
Detail sloupu tryskové injektáže.  
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1.7.2 Stavební jáma 
Výkop stavební jámy bude prováděn pomocí kolového rypadla. Při výkopu budou 
odstraněny základy od bouraného únikového schodiště. Stavební jáma bude prováděna 
na hraně stávajícího objektu. Výkop má dvě výškové úrovně a to úroveň -4,720 m (212,12 
m. n. m.) úroveň dna výtahové šachty a -3,720 m (201,12 m. n. m.) od čisté podlahy 1 NP. 
Hlubší část bude vytěžena na požadovanou hodnotu. U vyšší části výkopu bude 
ponechána krycí vrstva min 20 cm. Dále při výkopových pracích bude nutno odstranit 
přečnívající sloupy tryskové injektáže směrem do výkopu. Toto odstranění se provede 
pomocí bouracího kladiva.  
Výkop bude zajištěný proti sesunutí za pomocí svahování, a to pod sklonem 1:0,3. 
Snížená část výkopu se také vysvahuje pod sklonem 1:0,3 viz výkres V05 výkopy. Spodní 
hrana stavební jámy bude rozšířena pro následné umístění pomocného lešení při lepení 
tepelného izolantu. Spodní hrana výkopu je 900 mm od vnější strany suterénní stěny. Při 
provádění následujících pracích se musí dbát na to, aby se nezatěžovala hrana výkopu 
nadměrným zatížením.  
1.7.3 Bílá vana  
Bílá vana je taktéž ve dvou úrovních jako výkop stavební jámy. Nižší úroveň pod 
výtahovou šachtou je 300 mm tlustá základová deska o rozměrech 2,9 x 3,9 m 
z Vodonepropustného betonu. Kvůli krytí výztuže je umístěná na podkladním betonu 
o mocnosti 150 mm. V napojeních na stěny musí být umístěny těsnící profily. Stěny 
výtahové šachty budou bedněny a betonovány v celé své výšce najednou. Vnější rohy 
výtahové šachty jsou zaobleny.  
Vyšší úroveň základu je 300 mm tlustá deska o rozměrech 12,9 x 9,9 m vyztužena žebry 
výšky 150 mm, umístění ztužujících žeber je patrné z výkresů V05 výkopy. Žebra jsou 
navržena zkosená se sklonem 1:1, který bude vytvořen pomocí podkladního betonu viz 
detail D03 Detail rohu bílé vany. Deska v návaznosti na stěny musí být těsněna pomocí 
těsnících profilů. Tyto profily musí být umístěny i v pracovních spárách. Obvodové 
suterénní stěny jsou v rozích zaobleny v poloměru r = 500 mm. U firmy DOKA budou 
objednány speciální kusy bednění. Toto bednění bude zaoblené a bude použito v rozích 
stěn. Speciální kusy bednění budou navrženy tak, aby šly napojit na nabízené rámové 
bednění Frami Xlife, které bude použito pro bednění rovných částí suterénního 
obvodového zdiva. Bednění Frami Xlife je zvoleno z důvodu nedostupnosti zvedacího 
zařízení v technologické etapě zakládání. Výrobce udává, že bednění je lehké a je možné 
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2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
V této kapitole se budu zabývat dopravou strojů a materiálu k řešené stavbě. Stroje a 
materiál je řešen pro technologickou etapu zakládání. Kapitolu jsem rozdělil do 4 
základních částí, v kterých řeším dopravní trasy. Pro zobrazení trasy, její délky a 
teoretického času jízdy jsem použil mapové podklady, podle kterých jsem vytipoval 
kritická místa, tzn. místa v kterých by při dopravě strojů nebo materiálu mohly nastat 
problémy. Jsou to především prudké zatáčky, mosty, podjezdy a křižovatky. Tato místa 
následně prověřuji, jestli vyhoví svými parametry projíždějícím strojům.  
2.1 Situace stavby 
Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji mezi Statutárním městem Ostravou a 
Bohumínem. Konkrétně v Antošovicích, což je malá vesnice ležící na území Ostravy, 
která spadá pod městský obvod Slezská Ostrava. Vesnicí prochází místní komunikace 
s malou frekvencí dopravy, tudíž stavební doprava materiálu by jí neměla zásadně omezit.  
 
 




2.2 Doprava strojů pro zemní práce 
Stroje pro zemní práce budou vypůjčeny u firmy Zeppeline, která má pobočku v Ostravě 
na ulici Betonářská 880/16, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov. Vypůjčené zemní stroje 
(ZS) jsou dva a to rypadlo-nakladač a bagr bližší specifikace viz kapitola 7 Návrh strojní 
sestavy. Obě navržená vozidla jsou kolová a vzdálenost na staveniště je v jejich dojezdu, 
tudíž budou přepravovány po své ose. Kritické úseky budu porovnávat s jízdou bagru, 
který má větší rozměry a větší poloměry zatáčení. 
Délka trasy je 7,4 km. 
 
 




Kritické místo ZS1: 
Odbočka doleva z ulice Betonářská na silnici 470 / Orlovská  
 
 
Obrázek 3 Kritické místo ZS1 [1] 
poloměr zatáčky je     12 m  
minimální poloměr vytočení bagru je  4,5 m 
Odbočka vyhoví pro průjezd bagru. 
 
Kritické místo ZS2: 
Odbočka vpravo na silnici 647 / Bohumínská 
 
 
Obrázek 4 Kritické místo ZS2 [1] 
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Poloměr zatáčky     12 m  
minimální poloměr vytočení bagru je  4,5 m 
Odbočka vyhoví pro průjezd bagru. 
 
Kritické místo ZS3 
Průjezd pod mostem na ulici Stará cesta  
 
 
Obrázek 5 Kritické místo ZS3 [1] 
Podjezdná výška mostu 6 m 
Výška bagru je   4 m  
Podjezd pod mostem vyhoví pro průjezd bagru. 
 
Kritické místo ZS4: 




Obrázek 6 Kritické místo ZS4 [1] 
Podjezdná výška mostu  5 m  
Výška bagru je   4 m  
Podjezd pod mostem vyhoví pro průjezd bagru. 
 
Kritické místo ZS5: 
Odbočka doleva na ulici Chalupova  
 
 
Obrázek 7 Kritické místo ZS5 [1] 
poloměr zatáčky     10 m  
minimální poloměr vytočení bagru je  4,5 m 





Trasa je vhodná pro příjezd zemních strojů. Všechny kritická místa vyhoví.  
Bagr s cestovní rychlostí 35 km/h by měl trasu ujet za 13 min.  
Rypadlo-nakladač s cestovní rychlostí 40 km/h by měl trasu ujet za 11 min. 
2.3 Odvoz na skládku 
Suť z bouracích prací, stromy z přípravných prací, zemina ze zemních prací a komunální 
odpad ze stavby bude odvážen na skládku vlastněnou firmou OZO Ostrava. Skládka se 
nachází na adrese Bohumínská, 711 00 Slezská Ostrava. Pro porovnání parametrů jsem 
vybral navržený nákladní automobil Tatra Phoenix, který je navržen pro odvoz zeminy.  
Délka trasy je 6,8 km.  
 
 




Kritické místo S1 – S3 
Tyto místa jsou podrobněji řešena v předešlé kapitole doprava strojů pro zemní práce jako 
kritická místa ZS3 – ZS5. 
Poloměr zatáčky v kritickém místě S1 je r = 10 m 
Minimální poloměr nákladního auta je 8,75 m 
Podjezdná výška mostu na ulici Antošovická v kritickém místě S2 je 5 m 
Podjezdná výška mostu na ulici stará cesta v kritickém místě S3 je 6 m 
Výška nákladního automobilu je 3,25 m 
Kritické místa S1 – S3 vyhoví pro průjezd nákladního automobilu. 
 
Kritické místo S4 
Odbočka vpravo na skládku firmy OZO Ostrava s.r.o. 
 
 
Obrázek 9 Kritické místo S4 [1] 
Poloměr první zatáčky 13 m 
Poloměr druhé zatáčky 18 m 
Minimální poloměr nákladního auta je  8,75 m 
Kritické místo pro průjezd nákladního auta vyhoví. 
 
Zhodnocení: 
Trasa je vhodná pro odvoz zemin a bouraného materiálu, nákladní auta s rezervou 
projedou všemi kritickými body. Naložené nákladní auto při průměrné rychlosti 45 km/h 
by tuto trasu mělo ujet za 9 min. 
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2.4 Doprava strojní sestavy pro tryskovou injektáž  
Strojní sestava je navrhnuta od specializované firmy Hinton a.s., která sídlí v Praze na 
adrese Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 – Vinohrady. Odtud bude strojní sestava 
převezena na místo stavby dvěma nákladními automobily blíže specifikovanými 
v kapitole 7. Přepravována bude vrtná souprava o rozměrech (d x š x v) 3 x 0,9 x 1,5 m 
dále vysokotlaká pumpa METAX o rozměru 7 x 2,5 x 2,5 m a míchací rám se silem 
o rozměru 8 x 2,5 x 2,5 m. Bližší specifikace strojní sestavy je v kapitole 7. Rozměry 
přepravovaných prvků svou velikosti nezapadají do nadrozměrné přepravy. 
Trasa je dlouhá 380 km. 
 
 
Obrázek 10 Trasa pro dopravu vrtné soupravy [2] 
Kritické místo VS1: 




Obrázek 11 Kritické místo VS1 [1] 
Poloměr zatáčky: 18 m  
Minimální poloměr nákladního auta s návěsnou soupravou je 12,5 m 
Kritické místo pro průjezd nákladního auta vyhoví. 
 
Kritické místo VS2: 
Podjezd pod železničním mostem na ulici Chodovská  
 
 
Obrázek 12 Kritické místo VS2 [1] 
Podjezdná výška je 5 m 
výška nákladního automobilu je 4 m  




Kritické místo VS3 
Podjezd pod mostem na ulici Spořilovská 
 
 
Obrázek 13 Kritické místo VS3 [1] 
Podjezdná výška je 5 m 
výška nákladního automobilu je 4 m  
Kritické místo pro průjezd nákladního automobilu vyhoví. 
 
Kritické místo VS4 
Sjezd s podjezdem mostu na dálnici D46 před Olomoucí  
 
 
Obrázek 14 Kritické místo VS4 [1] 
38 
 
Podjezdná výška je 6 m 
výška nákladního automobilu je 4 m  
Kritické místo pro průjezd nákladního automobilu vyhoví. 
 
Kritické místo VS5 
Kruhový objezd po sjezdu z dálnice D1 a najetí na ulici Bohumínská 
 
 
Obrázek 15 Kritické místo VS5 [1] 
Poloměr první zatáčky: 20 m  
poloměr kruhového objezdu 31 m 
poloměr druhé zatáčky 25 m  
Minimální poloměr nákladního auta s návěsnou soupravou je 12,5 m 
Kritické místo pro průjezd nákladního automobilu vyhoví. 
 
Kritické místa VS6-VS9 
Tyto místa jsou podrobněji řešena v předešlé kapitole doprava strojů pro zemní práce jako 
kritická místa ZS3 – ZS5. 
Poloměr odbočky na ulici Chalupova 10 m 
Minimální poloměr nákladního auta je 12,5 m 
Podjezdná výška mostu na ulici Antošovická je 5 m 
Podjezdná výška mostu na ulici stará cesta je 6 m 
Výška nákladního automobilu je 4 m 
Odbočka do ulice Chalupova nevyhoví pro přímý příjezd nákladního automobilu. Tento 
problém bude vyřešen nacouváním nákladního automobilu do této ulice. Při couvání 
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bude řízena doprava pověřenými pracovníky ze stavby. Nákladní automobil bude 
odstaven na této ulici a zde bude skládat svůj náklad. Nebude zajíždět na staveniště. 
 
Zhodnocení: 
Trasa je vhodná pro dovoz vrtné soupravy, nákladní auta projedou všemi kritickými body. 
2.5 Doprava betonové směsi  
Betonová směs bude dopravována z betonárny Slezský beton a.s., která se nachází na 
místě Orlovská 969/18, Ostrava, Muglinov, PSČ 712 00. Odtud bude beton dopravován 
pomocí autodomíchávačů. V této betonárně bude také pronajato autočerpadlo pro čerpání 
betonové směsi. Pro průjezd kritickými body uvažuji pumopomix, má největší poloměry 
zatáček a největší rozměry z dalších navrhovaných strojů pro dopravu betonové směsi. 
Bližší informace o vozidlech v kapitole 7 návrh strojní sestavy. 
Délka trasy je 7,2 km. 
 
 




Kritické body B1-B4: 
Kritické body byly podrobně řešeny v předešlé kapitole doprava strojů pro zemní práce 
jako kritická místa ZS3 – ZS5. 
Poloměr zatáčky na ulici Chalupova 10 m 
Poloměr zatáčky na ulici Bohumínská 12 m 
Minimální poloměr pumpomixu je 10 m 
Podjezdná výška mostu na ulici Antošovická je 5 m 
Podjezdná výška mostu na ulici stará cesta je 6 m 
Výška pumpomixu je 4 m 
 
Zhodnocení: 
Trasa je vhodná pro dovoz betonové směsi, autočerpadlo a autodomíchávače projedou 
všemi kritickými body.  
2.6 Doprava materiálů 
V této kapitole řeším dovoz systémového bednění od firmy Doka, která má pobočku 
v Ostravě na adrese Palackého ul. 1144/8070200 Ostrava – Přívoz.  
Dovoz dalšího materiálu potřebného pro provádění základových prací (hlavně výztuž) 
bude dovážená ze stavebnin DEK, které mají pobočku na adrese Ke Kamenině 701/12, 
711 00 Slezská Ostrava-Hrušov.  
Pro obě varianty uvažuji nákladní auto s valníkem a hydraulickou rukou. Blíže 
specifikováno v kapitole 7 návrh strojní sestavy. 




Obrázek 17 Trasa pro dovoz systémového bednění [2] 
 
Kritické místo MB1: 
Odbočka vpravo na ulici Hlučínská 
 
 
Obrázek 18 Kritické místo MS1 [1] 
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Poloměr zatáčky: 17 m  
minimální poloměr nákladního automobilu je: 9,9 m 
Kritické místo pro průjezd nákladního automobilu vyhoví. 
 
Kritické místo MB2 
Podjezd pod železničním mostem 
 
 
Obrázek 19 Kritické místo MB2 [1] 
Podjezdná výška je 3,8 m 
výška nákladního automobilu je 3,73 m  
Kritické místo pro průjezd nákladního automobilu vyhoví. 
 
Kritické místa MB3 – MB5 
Kritické body byly podrobně řešeny v předešlé kapitole doprava strojů pro zemní práce 
jako kritická místa ZS3 – ZS5. 
Poloměr zatáčky na ulici Chalupova 10 m 
Minimální poloměr nákladního auta je 9,9 m 
Podjezdná výška mostu na ulici Antošovická je 5 m 
Podjezdná výška mostu na ulici stará cesta je 6 m 
Výška nákladního automobilu je 3,73 m 
 
Zhodnocení: 
Trasa je vhodná pro dovoz bednění pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou, 
auto projede všemi kritickými body.  
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Délka trasy pro dovoz materiálů ze stavebnin DEK je 6,8 km. 
 
 
Obrázek 20 Trasa pro dovoz materiálu ze stavebnin [2] 
 
Kritický bod M1 
Podjezd pod mostem na ulici Ke Kamenině.  
 
 
Obrázek 21 Kritické místo M1 [1] 
Podjezdná výška je 5 m 
výška nákladního automobilu je 3,73 m  
Kritické místo pro průjezd nákladního automobilu vyhoví. 
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Kritické místo M2 – M4 
Kritické body byly podrobně řešeny v předešlé kapitole doprava strojů pro zemní práce 
jako kritická místa ZS3 – ZS5. 
Poloměr zatáčky na ulici Chalupova 10 m 
Minimální poloměr nákladního auta je 9,9 m 
Podjezdná výška mostu na ulici Antošovická je 5 m 
Podjezdná výška mostu na ulici stará cesta je 6 m 
Výška nákladního automobilu je 3,73 m 
 
Zhodnocení: 
Trasa je vhodná pro dovoz bednění pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou, 
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3 Výkaz výměr 
V této kapitole jsem pracoval v programu BuildpowerS. V tomto programu jsem řešil 
výpočet kubatur pro technologickou etapu zakládání. Program také umí nacenit 
prováděné stavební práce v položkovém rozpočtu, a tak jsem této funkce využil. Cena 
vypočtená v programu BulidpowerS za technologickou etapu zakládání je ve výši 
2 461 521,- Kč.  
Položkový rozpočet a s ním související výpočet kubatur je v samostatné příloze P2 
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4 Technologický předpis zakládání 
4.1 Všeobecné informace 
4.1.1 Informace o stavbě  
Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávajícího objektu mateřské školy na domov pro 
seniory. Stavba se nachází v Ostravě-Antošovice, Chalupova 1/1. Objednatelem stavby 
je Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16, Ostrava – 
Slezská Ostrava. Přístavba má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Základy jsou 
zbudovány z bílé vany z vodonepropustného betonu. Obvodové stěny 1S jsou součástí 
bílé vany a jsou taktéž z vodonepropustného betonu. Dilatační a pracovní spáry jsou 
řešeny pomocí těsnících profilů. Obvodové stěny v 1-3NP a vnitřní nosné a nenosné 
příčky jsou z cihel typu therm. Střecha je plochá s atikou. Stropy jsou řešeny 
z keramobetonu. V přístavbě se nachází 6 pokojů po dvou lůžkách a to v 1-3NP, 
kanceláře a ordinace fyzioterapeuta v 1S. V přístavbě je taky navržen lůžkový výtah. 
Přístavba se nachází na téměř rovinném terénu, hladina podzemní vody je mezi 5 – 5,5 m 
pod terénem, avšak voda má vysokou agresivitu (IV. St. XA2). Ochranná pásma, chránění 
živočichové či chráněné rostliny se zde nenacházejí.  
Plocha stavebního pozemku: 4498 m2 
Celková zastavěná plocha: 591,5 m2 
Plocha přístavby: 184,7 m2 
Procento zastavění: 13,15 % 
4.1.2 Popis procesu zemní práce 
Před zahájením stavebních prací bude vybouráno únikové schodiště po základové 
konstrukce. V období vegetačního klidu budou pokáceny stromy. Bude se provádět 
odstraňování části asfaltové vrstvy a podkladu pod touto vrstvou. Tyto práce budou 
provedeny pomocí bouracího kladiva na rypadlo-nakladači. Tyto práce můžeme zatřídit 
do přípravnách prací. Následně po skončení přípravných prací budou probíhat následující 
procesy. Za pomocí rypadlo-nakladače bude prováděná skrývka ornice. Jelikož je 
přistavovaný objekt založen hlouběji než stávající, je nutno stávající základy podchytit 
tryskovou injektáží. Po podchycení stávajícího objektu bude následovat hloubení stavební 
jámy, odbourání základových konstrukcí pod únikovým schodištěm a hloubení 
stavebních rýh, tyto práce budou probíhat pomocí rypadla. 
- Třídy rozpojitelnosti zeminy:  ornice – třída 1 
     Jáma – třída 3 
     Rýhy – třída 3-4 
- Koeficient nakypření:   1,15 pro třídu 1  
     1,22 pro třídu 3 
     1,3 pro třídu 4 
- Objemová hmotnost zeminy:  1800 kg/m3 
- Tloušťka ornice:    150 mm 
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- Hladina podzemní vody: 5 – 5,5 metrů pod terénem 
4.1.3 Popis procesu základy 
Řešení provádění plošných základů – základové desky v podobě bílé vany pod 
přístavbou. Základová konstrukce je ve dvou výškových úrovních. Vyšší úroveň je ve 
výšce -3,27 m od ustálené roviny a nižší úroveň základů pod výtahem je -4,420 m. 
Tloušťka desky bílé vany je 300 mm se ztužujícími žebry o tloušťce 450 mm. Obvodové 
stěny napojené na desku jsou tloušťky 300 mm. Základová vana je prováděna 
z vodonepropustného betonu s vloženými těsnícími profily v dilatačních a pracovních 
spárách. Protože jsou základy železobetonové, musí být separovány od základové spáry, 
proto se pod nosnou konstrukci provádí podkladní beton C8/10 v tloušťce 150 mm, v celé 
ploše s přesahem bílé vany o 150 mm. 
Specifikace betonu: 
Vodonepropustný beton 
– v kvalitě C 30/37 XA2, betonářská výztuž B500B (R), 
– třída průsaku 2 podle ČSN EN 1992-3, šířka trhlin max 0,165 mm, 
– pracovní spáry těsněny těsnícími profily, 
– maximální délka úseků 15 m (smršťovací úsek). 
4.2 Materiál 
4.2.1 Tabulka materiálů zemních prácí 















Zemina pro Zásyp 




Ornice 104,66 120,36 0 120,36 
Stavební 
jáma 
435,66 531,51 380,22 166,27 
Stavební 
rýha 





Ostatní materiál pro zemní práce: 
- Dřevěné latě a hranoly  
- Vruty do dřeva  
- Stavební provázek 
- Cementová směs pro tryskovou injektáž 
- Vápno na vytyčení ornice 
4.2.2 Tabulka materiálů pro základy 
Tabulka 2 Základní materiál 
Materiál Umístění  Množství 
podkladní beton C8/10 
pod základovou deskou + 
ztratné 8% 
25,61 m3 
beton bílé vany C30/37 XA2 
základová deska 51,6 m3 
suterénní stěny 47,21 m3 
výztuž B500B 
základová deska 2,58 t 
suterénní stěny 4,25 t 
systémové bednění doka suterénní stěny 340,83 m2 
odbedňovací přípravek dřevěné i systémové bednění 5 l 
dřevěné desky na bednění základová deska 24,87 m2 
těsnící profily+ ztratné 10% 
základová deska 66 m 
suterénní stěny 44,5 m 
 
Ostatní materiál pro práce na základech: 
- Distanční podložky a profily 
- Vázací drát 
- Zemnící pásek 
- Polystyrén pro utěsnění prostupů 
- Těsnící tvarovky do prostupů 
4.2.3 Doprava 
Mimostaveništní doprava:  
Doprava strojů pro zemní práce je řešena jejich příjezdem po vlastní ose. 
Odvoz vytěžené zeminy na skládku vzdálenou 7 km bude probíhat pomocí nákladních 
automobilů značky Tatra Phoenix. 
Doprava strojů pro tryskovou injektáž proběhne pomocí nákladního auta s hydraulickou 
rukou a s valníkovým návěsem. Dále nákladním automobilem s valníkovou nástavbou. 
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Cementová směs pro tryskovou injektáž bude na stavbu dopravena pomocí cisterny, která 
přečerpá směs do zásobníku u vysokotlakého čerpadla. 
Pro dopravu betonové směsi bude použito autodomíchávačů. Doprava systémového 
bednění, dřevěného bednění a výztuže bude probíhat pomocí nákladního automobilu 
s valníkem a hydraulickou rukou. 
Doprava pracovníků a drobného materiálů bude probíhat za pomoci dodávek. 
Vnitrostaveništní doprava: 
Doprava zemin a materiálů v procesu zemní práce bude probíhat pomocí ručních koleček 
nebo rypadlo-nakladače. 
Vnitro staveništní doprava betonové směsi je řešena pomocí autočerpadla, pumpomixu 
nebo pomocí skluzu a stavebních koleček. 
Doprava výztuže, bednění a nářadí bude probíhat pomocí stavebních koleček, rypadlo-
nakladače a ručně. 
4.2.4 Skládka materiálů 
Vnější zpevněné otevřené skladovací plochy se nachází v severní části pozemku. Okolo 
skladovacích ploch vede vnitro staveništní komunikace. Uzamykatelný a zastřešený sklad 
v podobě stavební buňky je z jižní strany rekonstruované budovy viz výkres V02 zařízení 
staveniště. 
Ornice bude skladována v jihozápadní části pozemku na parcele číslo 4/1 v K. Ú. 
Antošovice, a to do maximální výšky 1,5 m. Zemina pro zásypy bude uskladněna vedle 
ornice do výšky maximálně 2 m viz výkres V02 zařízení staveniště. Ostatní zemina bude 
odvezena pomocí nákladních automobilů na skládku zeminy vzdálenou 7 km od 
staveniště. Skladování řeziva bude na zpevněné odvodněné ploše. Řezivo bude 
skladováno na prokladcích o velikosti min. 50 mm. Drobný materiál bude uskladněn 
v zastřešeném uzamykatelném skladu. 
Dřevěné desky pro bednění základové desky budou uloženy na zpevněné ploše na 
dřevěných hranolcích. Odbedňovací prostředek a nářadí bude uloženo v uzamykatelném 
a suchém skladu. Systémové bednění bude uskladněno na zpevněné ploše. Panely 
bednění budou uloženy naležato na dřevěných hranolcích. Bednění může být uskladněno 
do maximální výšky 2 m, a to z bezpečnostních důvodů. Příslušenství bednění jako jsou 
svorníky, závitové tyče, matice budou uloženy v přepravních koších. Stojiny a vzpěry pro 
bednění budou uloženy v ocelových přepravních koších. Výztuž bude uložena na 
zpevněné ploše na dřevěných hranolcích o maximální vzdálenosti 1 m, aby nedocházelo 
k průhybu výztuže. Výztuž bude svázána ve svazcích podle druhovosti, a to maximálně 
dva svazky nad sebou. Na skládce musí být mezi jednotlivým uloženým materiálem 
vytvořeny průchozí uličky, a to o min tloušťce 600 mm.  
Materiál bude navážen průběžně podle prováděných prací. 
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4.3 Převzetí staveniště 
Pozemek bude vymezen a předán investorem zhotoviteli. Před předáním budou 
vyznačeny všechny inženýrské sítě, dále možné napojení na vodovod, kanalizaci a 
elektrickou energii pro účely budoucího staveniště. Bude předána veškerá dokumentace 
včetně stavebního povolení. Dále minimálně 2 směrové a 1 výškový bod. Tyto body 
vytyčí geodet po konzultaci se stavbyvedoucím. Domluví se jejich nejlepší umístění, aby 
nedošlo k jejich poničení. Body budou řádně vytyčeny a označeny. Po geodetovi bude 
požadován protokol od vytyčených bodů. Staveniště přebere stavbyvedoucí za 
přítomnosti investora a bude vyhotoven zápis do stavebního deníku. 
4.4 Převzetí pracoviště pro základy 
Převzetí pracoviště proběhne mezi hlavním zhotovitelem a podzhotovitelem. Bude 
předána základová spára, před předáním bude zkontrolována stavbyvedoucím a 
investorem nebo jeho zástupcem. Musí být zhotovena veškerá ležatá kanalizace pod 
objektem a položen zemnící pásek s vytažením na terén. O předání bude vyhotoven zápis 
do stavebního deníku. 
4.5 Pracovní podmínky 
4.5.1 Všeobecné pracovní podmínky 
Pracovní doba na staveništi je stanovena na 8 hodin práce denně, která je přerušena 
obědovou pauzou. Na pracoviště je vstup povolen pouze osobám, které byly proškoleny 
z BOZP a stvrdily toto proškolení podpisem. Osoby, které nejsou zaměstnanci pracovních 
firem, se můžou po staveništi pohybovat jen s doprovodem přiděleným stavbyvedoucím, 
i tyto osoby však musí být proškoleny v rámci BOZP.  
4.5.2 Povětrnostní podmínky 
Zemní práce: 
Veškeré práce budou prováděny za viditelnosti minimálně nad 30 m, při teplotách nad -5 
°C a síle větru do 11 m/s. Při provádění tryskové injektáže pod bodem mrazu by musel 
být chráněn přísun vody v hadicích proti zamrznutí a mísicí zařízení. Práce nebude 
probíhat za vytrvalého deště nebo sněžení. Každé přerušení prací bude zaznamenáno do 
stavebního deníku a odůvodněno.  
Základy: 
Veškeré práce budou prováděny za viditelnosti minimálně nad 30 m, při teplotách od 5 
°C do 25 °C a síle větru do 11 m/s. Při teplotách pod 5 °C by musela být upravována 
betonová směs přísadami proti promrznutí a při vyšších teplotách nad 25 °C by se beton 
musel chránit před rychlým vysycháním. 
Přerušení prací za vytrvalých prudkých dešťů, za sněžení, tvorbě náledí, za bouřky. Každé 
přerušení prací bude zaznamenáno do stavebního deníku a odůvodněno.  
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4.5.3 Vybavení zařízení staveniště  
Staveniště bude oploceno, a to systémovým oplocením o výšce 2 m, které bude postaveno 
za stávající oplocení tam, kde stávající oplocení bude zůstávat, viz výkres V01 Přípravné 
práce. Vjezd přes oplocení bude pomocí dvou uzamykatelných bran a to tak, že jedna 
bude sloužit pro vjezd na staveniště a druhá pro výjezd. Staveniště bude vybaveno jedním 
hygienickým kontejnerem s WC a umyvadly, dalšími kontejnery sloužícími jako sklad, 
šatna a zázemí stavbyvedoucího. Celkově tedy budou na staveništi umístěny 4 kontejnery 
pro potřeby pracovníků. Tyto kontejnery jsou napojeny na inženýrské sítě. Vodovodní 
přípojka je vedena ze severní strany do stávajícího objektu, odkud bude napojeno nové 
ležaté potrubí. Zařízení staveniště bude napojeno ze stávajících suterénních rozvodů, 
z kterých jsou připojeny hygienické kontejnery, ty se také provizorně napojí na kanalizaci 
umístěnou na staveništi. Elektrická energie pro práce je napojena z rozvaděče, který je 
umístěn u staré hasičské zbrojnice, z které je napojen. Buňky jsou napojeny ze sloupů na 
ulici Antošovická přes redukci napětí. Vnitrostaveništní komunikace je vedena ze severní 
části objektu jako jednosměrná. Využívá již stávajících zpevněných ploch a stávajících 
vjezdů. Zpevněné plochy a vjezdy však budou upraveny pro poloměry nákladních 
automobilů. Při návozu strojů pro tryskovou injektáž nebudou nákladní automobily 
zajíždět na staveniště. Tahač zacouvá do ulice Chalupova odkud bude složeno 
vysokotlaké čerpadlo a vrtná souprava. Před výjezdem vozidel ze staveniště budou 
vozidla čištěny hrubým čištěním, případné zbytkové nečistoty se odstraní z komunikace 
za pomocí lopat a zametením. Venkovní skladovací plochy budou vedle vnitrostaveništní 
komunikace. Tyto plochy budou zpevněné a odvodněné do kanalizace. 
4.5.4 Instruktáž pracovníků  
Zhotovitel má povinnost proškolit veškerý personál před vstupem na staveniště. Personál 
bude seznámen s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární 
ochrany (PO). Dále bude personál seznámen s používáním osobních ochranných 
prostředků a pomůcek (OOPP), dodržování pracovních podmínek stavby, seznámení 
pracovníků s projektovou dokumentací a technologickými postupy pro danou činnost. 
Pracovníci budou seznámeni s umístěním hlavního jističe, hasících přístrojů, lékárničky 




4.6 Personální obsazení  
4.6.1 Zemní práce 









Vedoucí čety  
SOU/SOŠ vzdělání 
v oboru stavebnictví 
pravidelné školení 
praxe 3 roky, strojní 
průkaz 
Koordinace prací a rozdělování 
úkolů v pracovní četě, 
komunikace s THP pracovníky a 
vedením stavby, provádění 
výkopových prací, kontrola 





Výuční list v oboru, 
školení, praxe 6 
měsíců, strojní průkaz 
Provádění skrývky ornice a 
převoz ornice na skládku 






oprávnění k řízení  
Řízení nákladního automobilu a 




Základní vzdělání, věk 
15 let 
Pomocné práce na staveništi, 
přesuny hmot, dočišťování 






Výuční list v oboru, 
školení, praxe 6 
měsíců, strojní průkaz 
Provádění tryskové injektáže a 















Vedoucí čety  
SOU/SOŠ vzdělání 
v oboru stavebnictví 
pravidelné školení 
praxe 3 roky 
Koordinace prací a rozdělování 
úkolů v pracovní četě, 
komunikace s THP pracovníky 
a vedením stavby, provádění 
betonářských prací, kontrola 




školení, praxe 6 
měsíců, strojní 
průkaz, oprávnění 
k řízení  
Provádění čerpání betonové 





oprávnění k řízení  
Řízení autodomíchávače – 
dovoz betonové směsi  
2 
Tesař  
Výuční list v oboru, 
školení, praxe 6 
měsíců 
Provádění montování bednění, 
provádění betonářských prací, 
hutnění a zásyp výkopu 
3 
Armovač 
Výuční list v oboru, 
školení, praxe 6 
měsíců 
Provádění armovaní výztuže  3 
Strojník rypadlo-
nakladače 
Výuční list v oboru, 
školení, praxe 6 
měsíců, strojní 
průkaz 
Provádění přesunu materiálu. 





věk 15 let 
Pomocné práce na staveništi, 
přesuny hmot, pomoc při 







Bližší specifikace a popis strojů je v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
4.7.1 Velké stroje a mechanismy  
Nákladní automobil:  Tatra Phoenix 
    Délka: 7,76m  
    Šířka: 2,6m 
    Objem korby: 10 m3 
    Nosnost: 19750 kg 
Rypadlo-nakladač:  Rýpadlo-nakladač 432F2 
    Délka: 5,74 m 
    Šířka: 2,36 m 
    Vodorovný dosah ramene: 6,65 m 
    Hlubinný dosah ramene: 4,28 m 
Rypadlo:   Kolové rypadlo M320F 
Výkon stroje 129,4 kW / 176 hp 
Váha stroje: 20020 kg 
Objem lopaty: 1,0 m3 
Přepravní rychlost: 39 km/h 
Vrtná souprava: maloprofilová vrtná souprava HVS 145E GKR 
    Délka: 2,98 m 
    Šířka: 0,9 m 
    motor: 45 kW 
    Hloubka vrtu: 5 m 
Auto domíchávač: Putzmeister P9 G 
    Objem bubnu 9 m3 
Autočerpadlo:  Mercedes Benz značky cemex  
    Dosah výložníku 28 m 
Pumpomix:  (PUMI) typu CIFA MK25H 
    Dosah výložníku 24 m 
    objem bubnu 6 m3 
Nákladní automobil IVECO STRALIS X-WAY 
    Valníková nástavba 
    Hydraulická ruka 
4.7.2 Elektrické, dieselové, benzínové stroje a nářadí 
Aku vrtačka, motorová pila, kotoučová pila, uhlová bruska, svářečka, ponorný vibrátor, 
vibrační lišty, ruční kotoučová pila, ohýbačka výztuže, vibrační pěch 
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4.7.3 Ruční nářadí a pomůcky 
Lopaty, rýče, krumpáče, stavební kolečka, vápno, spreje, šňůrky, kladívko, zednické 
lžíce, zednická naběračka, strhávací lať, klíče pro dotahování bednění. 
4.7.4 Měřící pomůcky  
Geodetické přístroje (totální stanice na určení polohopisu a výškopisu). 
Nivelační přístroj, olovnice, pásmo, vodováha, metr. 
4.7.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice, uzavřená pevná pracovní obuv, 
pracovní oděv, při tryskové injektáži ochrana očí, gumáky, další OOPP budou použity na 
základě vyhodnocení rizik konkrétní činnosti (např. ochrana sluchu při provádění 
hlučných prací, svářečské OOPP, …) 
4.8 Pracovní postup 
Příprava území: 
Úklid odpadků, vysekání keřů, porostů odvoz na kompostárnu, stromy budou pořezány a 
odvezeny. Dále musí být odstraněny i pařezy pokácených stromů. 
Vybourání únikového zastřešeného schodiště, odstranění asfaltového krytu v místě 
výkopů stavební jámy. 
Vytyčení ornice: 
Ornice bude vytyčena pomocí běžných měřících pomůcek. Vytyčení proběhne na 3 
různých místech, pod skládkou materiálů, pod přístavbou objektu a pod stavebními 
buňkami. Vyznačení skrývky ornice proběhne za pomocí vápna. 
Sejmutí ornice: 
Ornice o tloušťce 150 mm bude sejmuta za pomocí rypadlo-nakladače. Z důvodu malého 
prostoru a malého objemu skrývané ornice bude ornice odvážena pomocí rypadlo-
nakladače na určené místo stavebního pozemku v jihozápadním okraji kde bude 
skladována do figury, a to o maximální výšce 1,5 m. 
Provedení pasportu základů: 
U stávajícího základu budou provedeny sondy pro zjištění skutečné hloubky a šířky 
podchycovaného základu tryskovou injektáží. Sondy budou na 3 místech, a to na začátku 
podchycovaného základu, uprostřed a na konci. Z těchto sond se bude dále vycházet pro 





Před prováděním tryskové injektáže budou na objekt osazeny nivelační značky pro 
možnost kontroly sedání objektu. Tyto značky budou vytvořené a zaměřené geodetem. 
Potom při následném provádění tryskové injektáže budou přeměřovány a bude zjišťován 
pohyb objektu. Při poklesu základů o 3 mm bude vyhlášen stav nebezpečí a nivelace se 
bude provádět častěji. Při sednutí objektu o 5 mm a více budou okamžitě přerušeny práce 
a bude zajišťována stabilita objektu např. podsypáváním a přisypáváním základů. 
Trysková injektáž: 
Vrtná souprava pro tryskovou injektáž by měla stát alespoň 1 m nad spodní hranou 
základu. Vrt povede přes základ, aby došlo k napojení sloupu se základem. Protože se 
bude vrtat přes základ, je nutno provést jádrový před vrt průměru 150 mm. Následně se 
bude vrtat pod úhlem 7° od svislé roviny. Vrtné soutyčí bude zakončeno vrtnou korunkou 
průměru 140 mm osazenou jednou nebo dvěma tryskami. Vrtání sloupů TI bude probíhat 
pomocí vodního nebo cementového výplachu. Parametry vytahování a otáček budou 
upraveny na stavbě při kalibraci soupravy pro daný tlak, druh a množství injekční směsi. 
Bude vytvořen sloup o průměru 800 mm a délky 3,5 m. V případě poklesnuté hladiny 
injekční směsi ve vrtu po dokončení TI, je nutné doplnit tuto směs až do úrovně návrtného 
bodu. Vrty se nesmí dělat vedle sebe najednou z důvodu rozrušení spodní podzákladové 
vrstvy, kdy by mohlo dojít k zborcení. Proto se budou realizovat vrty ob 3 a osová 
vzdálenost prováděných vrtů v jednom pracovním záběru bude 2,8 m. Po vytryskání 
jedné soustavy vrtů, viz výkres V04 Umístění strojů na staveništi, bude následovat 
technologická přestávka 2 dny. Následně se může pokračovat s prováděním další 
soustavy vrtů. Při provádění tryskové injektáže musí být monitorován stav budovy. 
Vybourání základů schodiště: 
Po provedení všech sloupů tryskové injektáže a dostatečném vytvrdnutí bude provedeno 
odstranění základů únikového schodiště. Tyto základy budou rozbíjeny pomocí rypadlo-
nakladače s bouracím kladivem. 
Vytyčení stavební jámy: 
Jáma bude vytyčena pomocí geodetického pracovníka. Rozměřené body se stabilizují 
pomocí dřevěných laviček, které budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození 
nebo posunutí při hloubení jámy. Vytyčení proběhne jak ve vodorovném, tak svislém 
směru. Obrysy a zlomy se vytyčí za pomocí vápna, nebo značkovacího spreje. 
Výkop stavební jámy: 
Výkop jámy bude probíhat za pomocí rypadla. Zemina, která se bude uskladňovat na 
stavbě pro zpětné zásypy nebo násypy, bude převážena buď za pomocí nákladního auta, 
nebo rovnou přemístěna za pomocí rypadla. Zemina, která se bude odvážet na skládku 
mimo staveniště, se bude nakládat do nákladních aut a bude odvážena na skládku 
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vzdálenou 7 km od staveniště. Jelikož jsou výkopy ve dvou výškových úrovních bude 
nižší úroveň výkopu (výtahová část) vytěžena na přesné dno. Dno musí být vyhloubeno 
podle výkresů V05 výkopy a musí zde být dočištěna základová spára. U vyšší úrovně 
bude ponechána krycí vrstva v tlouště min 20 cm. Proti sesunutí stěn jámy je navrženo 
svahování v poměru 1:0,3 tyto svahové úpravy musí proběhnout již při těžbě stavební 
jámy. 
Předání nižší úrovně základové spáry: 
Za přítomnosti stavebníka nebo jeho zástupce a stavbyvedoucího bude předaná rovná, 
čistá, suchá základová spára. O předání se provede zápis do stavebního deníku. 
Podkladní beton pod výtahem: 
Hned po předání základové spáry bude provedena betonáž podkladního betonu. Jelikož 
se jedná pouze o 2 m3 bude beton míchán na stavbě pomocí stavební míchačky, beton 
C8/10. Beton bude prováděn z pytlovaných směsí. Vytvořením skluzu bude beton 
dopravován na dno výkopu, kde bude rozprostřen a zhutněn pomocí vibrační lati. 
Následovat bude technologická přestávka 1 den. 
Bednění desky pod výtahem: 
Provedení dřevěného bednění výšky 300 mm základové desky pod výtahem na 
podkladním betonu. Nanesení odbedňovacího přípravku na vnitřní stranu bednění 
Armování desky pod výtahem: 
Vyvázání betonářské výztuže B500B. Výztuž musí být uložena dle výkresové 
dokumentace s dodržením předepsaných krytí. Spoje výztuže budou prováděny podle 
projektové dokumentace svařováním nebo svazováním vázacím drátem. 
Betonování základové desky pod výtahem: 
Betonáž základové desky pod výtahem vodonepropustným betonem C30/37 XA2. 
Betonáž bude probíhat pomocí Pumpomixu (PUMI), jedná se o 3,4 m3 betonu. 
Betonování z maximální výšky 1,5 m. Důsledné hutnění betonu. Vložení těsnících pásů 
do pracovních spár v návaznosti na stěny. Technologická pauza min 24 hodin. Po dobu 
jednoho týdne je nutno beton ošetřovat. 
Bednění stěny výtahu 1 část: 
Postavení systémového bednění Frami Xlife po obvodu stěn výtahu, a to ze severní, 
východní a západní strany výška bednění 4 m, z jižní strany je výška bednění 0,85 m. 
V rozích je speciální zaoblené bednění o poloměru 200 mm napojené na systémové 
bednění. Provádění bednění dle projektové dokumentace. Nanesení odbedňovacího 




Armování stěn výtahu: 
Vyvázání betonářské výztuže B500B. Výztuž musí být uložena dle výkresové 
dokumentace s dodržením předepsaných krytí. Spoje výztuže budou prováděny podle 
projektové dokumentace svařováním nebo svazováním vázacím drátem. Nutno ponechat 
mezery pro možnost betonáže. Na vršek jižní stěny musí být umístěn těsnící profil 
z důvodu budoucího napojení na základovou desku viz detail D02 detail základu 
výtahové stěny. 
Bednění stěny výtahu 2 část: 
Postavení systémového bednění Frami Xlife z vnitřní strany výtahové šachty. Před 
zabudováním je nutné bednění ošetřit odbedňovacím přípravkem. Vnitřní rohy výtahové 
šachty nejsou zaobleny. Vytvoření prostupů dle projektové dokumentace. 
Betonování stěn výtahu: 
Betonování stěny výtahu vodonepropustným betonem C30/37 XA2. Betonování pomocí 
Pumpomixu (PUMI) s příjezdem dalšího autodomíchávače, který bude doplňovat 
Pumpomix. Jedná se o 11,85 m3 betonu. Maximální výška betonování je 1,5 m. Řádné 
hutnění ponorným vibrátorem po 0,3 - 0,5 m. Technologická pauza 72 hodin. Ošetřování 
betonu po dobu jednoho týdne. 
Odstranění bednění výtahu: 
Odstranění systémového bednění ze stěn i dřevěného bednění ze základové desky pod 
výtahem. 
Zásyp zeminou: 
Provedení zásypu jílovitou zeminou z jižní strany stěny. Hutnění pomocí vibračního 
pěchu, hutnění po vrstvách max 200 mm, hutnit 2 kg / cm2. 
Odstranění krycí vrstvy: 
Odstranění krycí vrstvy zeminy nad horní úrovní základové spáry v tlouště 200 mm. 
Výkop rýh dle výkresu V05 základy. Výkop rýh pro ležatou kanalizaci. Stavbyvedoucí 
rozhodne o způsobu těžby krycí vrstvy podle aktuálních podmínek na stavbě, dle počasí, 
časového plánu, lidských prostředků. Po odstranění krycí vrstvy se musí základová spára 
chránit před nepříznivým počasím, dokud nebude proveden podkladní beton. 
Ležatá kanalizace: 
Provedení ležaté kanalizace dle projektové dokumentace. Obsyp kanalizace pískem. 





Předání základové spáry: 
Za přítomnosti stavebníka nebo jeho zástupce a stavbyvedoucího bude předaná rovná, 
čistá, suchá základová spára. O předání se provede zápis do stavebního deníku. 
Podkladní beton: 
Ihned po předání základové spáry bude prováděno betonování podkladního betonu 
tloušťky 150 mm za pomocí autočerpadla. Betonová směs C8/10 bude dosti tuhá, aby se 
daly vymodelovat náběhy viz detail D03 detail rohu základu. V místě styku se stěnou 
výtahu bude podkladní beton zarovnán s horní hranou jižní stěny výtahu. 
Bednění základové desky: 
Provedení dřevěného bednění výšky 450 mm po obvodě horní základové desky na 
podkladním betonu. V místě jižní stěny výtahu bednění umístěno na vnitřní straně 
výtahové stěny a výška bednění je zde 300 mm. Deska bude ležet na stěně výtahu viz 
detail D02 detail základu výtahové stěny. Nanesení odbedňovacího přípravku na vnitřní 
stranu bednění. 
Armování základové desky: 
Vyvázání betonářské výztuže B500B. Výztuž musí být uložena dle výkresové 
dokumentace s dodržením předepsaných krytí. Spoje výztuže budou prováděny podle 
projektové dokumentace svařováním nebo svazováním vázacím drátem. Provázání se 
ztužujícími žebry. 
Betonáž základové desky: 
Betonáž základové desky vodonepropustným betonem C30/37 XA2. Betonáž bude 
probíhat pomocí autočerpadla. Betonování z maximální výšky 1,5 m. Důsledné hutnění 
betonu. Vložení těsnících pásů do pracovních spár v návaznosti na stěny. Technologická 
pauza min 24 hodin. Po dobu jednoho týdne je nutno beton ošetřovat. 
Bednění stěn 1. část: 
Postavení systémového bednění Frami Xlife po obvodu stěn suterénu. Výška bednění je 
2,9 m. V rozích je speciální zaoblené bednění o poloměru 500 mm napojené na systémové 
bednění. Provádění bednění dle projektové dokumentace. Nanesení odbedňovacího 
přípravku na bednění. 
Armování suterénních stěn: 
Vyvázání betonářské výztuže B500B. Výztuž musí být uložena dle výkresové 
dokumentace s dodržením předepsaných krytí. Spoje výztuže budou prováděny podle 
projektové dokumentace svařováním nebo svazováním vázacím drátem. Nutno ponechat 
mezery pro možnost betonáže. 
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Bednění stěn 2. část: 
Postavení systémového bednění Frami Xlife z vnitřní strany suterénních stěn. Před 
zabudováním je nutné bednění ošetřit odbedňovacím přípravkem. Vnitřní rohy stěn jsou 
zaobleny v poloměru 200 mm. Vytvoření prostupů dle projektové dokumentace. 
Betonování suterénních stěn: 
Betonování stěn vodonepropustným betonem C30/37 XA2. Betonování pomocí 
autočerpadla. Umístění a dosah autočerpadla viz výkres V04 umístění strojů na staveništi. 
Maximální výška betonování je 1,5 m. Řádné hutnění ponorným vibrátorem po 0,3 - 
0,5 m. Technologická pauza 72 hodin. Ošetřování betonu po dobu jednoho týdne. 
Odstranění bednění: 
Odstranění systémového bednění ze stěn i dřevěného bednění ze základové desky. 
Prověření kvality betonu. 
4.9 Jakost a kontrola provedených prací  
Přesný popis všech prováděných zkoušek a kontrol je v kapitole č 8. kvalitativní 
požadavky. 
4.9.1 Vstupní kontrola zemní práce 
Při vstupní kontrole se zkontroluje připravenost staveniště stavbyvedoucím, osobou 
pověřenou za realizovanou společnost a investorem. Bude zkontrolováno a ověřeno 
správné vytyčení a označení staveniště a inženýrských sítí, stav hygienického zařízení pro 
pracovníky a napojení na inženýrské sítě. Proběhne kontrola oplocení. Bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
4.9.2 Mezioperační kontrola zemní práce 
Mezioperační kontrolu prování náhodně stavbyvedoucí a pravidelně vedoucí čety. 
Zkontroluje se správná hloubka sejmutí ornice. Následné správné vytyčení dle výkresu 
situace a výškové osazení oproti lavičkám. Postup hloubení rýh, zatřídění hornin do tříd 
těžitelnosti podle skutečného stavu v době provádění zemních prací, dodržení sklonu 
svahování a zatěžování svahů, přesnost provedení dna jamy. Správnost provedení 
tryskové injektáže. Ochrana výkopu před přítokem vody, ochrana základové spáry a 
dodržení zemních opatření, dodržení tloušťky vrstev a použitého materiálu, dodržení míry 
a způsobu hutnění, odebrání kontrolních vzorků, množství odtěžené zeminy a záznamy 
ve stavebním deníku o hutnění násypu. Před každým započetím prací budou kontrolovány 
svahy výkopu. 
4.9.3 Výstupní kontrola zemní práce 
Výstupní kontrola bude provedena za účasti stavbyvedoucího, vedoucího čety, 
stavebního dozoru a investora. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku včetně 
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nedostatků a návrhů na odstranění do určitého data. Výstupní kontrola zahrnuje: úprava 
pláně dna výkopů, dodržování místní rovinatosti (dovoleno ±30 mm / 10 m pro rýhy a 
±50 mm / 10 m pro jámy), úprava dna a stavebních jam, přesnost svahování, ochrana před 
přítokem vody, dodržení míry a způsobu hutnění zásypu.  
4.9.4 Vstupní kontrola základy 
Při vstupní kontrole se zkontroluje připravenost pracoviště stavbyvedoucím, osobou 
pověřenou za realizovanou společnost a investorem. Budou zkontrolovány rozměry a 
kvalita základové spáry. Zkontroluje se správnost bednění a výztuže, při dovozu betonu 
se provede zkouška sednutí kužele a odeberou se tři kostičky na krychelnou pevnost. 
Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
4.9.5 Mezioperační kontrola základy 
Mezioperační kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a pravidelně vedoucí čety. 
Zkontroluje se, uložení zemnícího pásku, jeho spojení a dostatečné vytažení nad terén, 
správná výška podkladní betonu. Dále se kontroluje podkladní beton – kvalita, 
zhutněnost, povrch. Zkontroluje se rovnost (směrová výšková i polohová) dřevěného i 
systémového bednění. V průběhu armování výztuže bude probíhat kontrola krytí výztuže, 
správná vyvázanost. Při betonáží se bude kontrolovat zhutnění betonu. Výška shozu 
betonu, která může být max. 1,5 m. 
4.9.6 Výstupní kontrola základy 
Výstupní kontrola bude provedena za účasti stavbyvedoucího, vedoucího čety, 
stavebního dozoru a investora. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku včetně 
nedostatků a návrhů na odstranění do určitého data. Výstupní kontrola zahrnuje: rovinnost 
základů, která je v rozmezí 5 mm na 2 m, také se zkontroluje výška základů a stěn a 
správnost prostupů. Správné a těsné napojení suterénních stěn na základovou desku. 
4.10  BOZP a PO  
Staveniště musí být oploceno po celém svém obvodu, a to plotem min výšky 1,8 m proti 
vniku nepovolených osob. Na staveništi se musí dodržovat normy hlučnosti a prašnosti. 
Práce s hlučnými stroji musí být prováděny v době od 6 do 19 hodin. Při prašných 
procesech se musí prach skrápět vodou.  
Každý pracovník bude seznámen s pravidly BOZP a PO, toto seznámení potvrdí 
podpisem. Bude prováděna kontrola způsobilosti pracovníků. Každý pracovník bude 
seznámen s umístěním lékárničky na staveništi a způsobu úniku a shromažďování při 
vypuknutí požáru. 
Veškeré stavební práce budou striktně dodržovat zákon a budou se řídit platnými 
nařízeními vlády a vyhláškami konkrétně: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. 
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Na staveništi musí pracovníci používat OOPP. Dále se na staveništi musí dodržovat 
podmínky bezpečné realizace prací, tzn. na staveništi mohou být použity stroje a nářadí 
jenom s platnou revizí, aby nedošlo k pracovním úrazům nebo znečištění vod a zeminy.  
Na staveništi budou dodržovány opatření proti sesunutí svahu svahováním, dále bude 
dodržováno bezpečné používání strojů a zamezení užití strojů neoprávněnými osobami. 
Bezpečnost je podrobně zpracována v kapitole 9 bezpečnost práce.  
4.11  Ekologie 
Při provádění prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Používaná 
mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 
hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací, 
práce nesmí být vykonávaný před 6 hodinou ranní a po 19 hodině. Znečištěné automobily 
a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny alespoň hrubým 
očištěním. Případné zbytkové nečistoty se odstraní z komunikace za pomocí seškrabáním 
lopat a zametením. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách. Při 
přestávkách se stroje vypínají.  
Pro stavební odpad z bouracích prací budou přistaveny kontejnery u vjezdu do areálu 
staveniště. Kontejnery budou příslušně označeny a jejich likvidací se zabývá firma OZO 
Ostrava, která bude tyto odpady recyklovat. Pro běžné odpady jako jsou plasty, sklo, papír 
a směsný odpad budou na stavbě umístěny plastové kontejnery, které budou v obvyklých 
barvách sklo (zelená), plast (žlutá), papír (modrá) a směsný odpad (černý). Tyto 
kontejnery budou vyváženy během pravidelných svozů odpadu jednou za týden.  
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Přímé vlivy na podzemní ani 
povrchovou vodu se neočekávají. Předpokládá se lokálně krátkodobé znečištění ovzduší 
stavebními mechanismy. Intenzitu prašnosti je možné snížit organizací práce, čištěním 
povrchu přístupových cest nebo jejich kropením apod. 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí. Během 
realizace stavby budou vznikat běžné stavební odpady, které podle zákona č. 541/2020 Sb. 




Tabulka 5 Odpady 
Kód Název Způsob likvidace 
20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi Ekologická likvidace 
17 05 Zemina Skládka 
17 02 01 Dřevo Skládka 
17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 
Skládka 
17 04 05 Kovový odpad Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Ekologická likvidace 
15 01 11 
Kovové obaly obsahující nebezpečnou 
výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
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5 Technická zpráva pro zařízení staveniště 
5.1 Informace o staveništi 
Pozemek se nachází v severní části obce Antošovice, vedle nově zrekonstruované požární 
stanice dobrovolných hasičů Antošovice. Pozemek je téměř rovinný bez větších sklonů. 
Ze dvou stran se nachází pozemní komunikace, a to z východní strany silnice III. třídy a 
ze severní strany leží místní komunikace, která je využívána jako přístupová cesta na 
staveniště. Ulice se nazývá Chalupova. Z východní strany nebude zasahovat staveniště až 
na okraj městského pozemku. V současné době se na staveništi nachází objekt původní 
mateřské školy, který bude rekonstruován a také původní zpevněné plochy, které budou 
rozšířeny a využívány jako vnitrostaveništní komunikace. Tato komunikace je navržena 
jako jednosměrná. 
Zařízení staveniště je navrženo pro technologickou etapu zakládání. Pro další 
technologické etapy se může mírně lišit. V přípravných pracích bude z pozemku na 
některých místech odstraněno stávající oplocení a nahrazeno mobilním oplocením, a 
v místech kde bude oplocení zůstávat, bude přistavěno mobilní oplocení HERAS 
pronajaté od firmy Tonstav-service s.r.o. z důvodů nevyhovující výšky stávajícího 
oplocení. V tomto oplocení jsou navrženy dvě brány pro příjezd a výjezd vozidel na 
stavbu. Brány nebudou hlídány žádným pracovníkem ani ostrahou, z důvodů velikosti 
staveniště by to bylo neekonomické řešení, proto se brány po projetí budou zavírat. Dále 
bude rozšířena stávající, zpevněná asfaltová plocha za pomocí recyklátu navezeného na 
geotextílii. Na staveništi budou umístěny 4 kontejnery a to 1 sanitární, 2 obytné, první 
jako šatna pro pracovníky, druhý jako kancelář stavbyvedoucího a 1 kontejner určený 
jako sklad. Tyto kontejnery budou napojené na staveništní přípojky a sanitární kontejner 
bude dočasně napojen na stávající kanalizaci. K těmto kontejnerům povede chodník 
provedený z recyklátu uloženého na geotextílii šířky 1 m. Na severní straně staveniště 
bude vybudována otevřená skládka materiálů, a to za pomocí recyklátů navezeného na 
geotextílii. Tato zpevněná plocha bude sloužit i pro umístění kontejnerů na odpad a suť 
z bouracích prací. Pro demolici únikového schodiště bude speciálně umístěn kontejner na 
suť hned vedle bouraného schodiště. V jihozápadní straně staveniště je navrhnutá skládka 
ornice a zeminy pro zásypy.  
Přesné umístění kontejnerů, skládek, komunikací je na výkrese V02 zařízení staveniště. 
5.2 Doprava 
5.2.1 Mimostaveništní doprava 
Doprava mimo staveniště je podrobně řešena v kapitole 2 Situace stavby se širšími 




V kapitole 7 jsou řešeny stroje pro technologickou etapu zakládání a jsou zde uvedeny 
dopravní prostředky pro mimostaveništní dopravu. Hlavním prvkem budou Tatrovky 
Phoenix pro odvoz zeminy na skládku. 
5.2.2 Vnitrostaveništní doprava 
Vnitrostaveništní doprava je řešena převážně po vnitrostaveništní jednosměrné 
komunikaci délky 43 m a šířky 4,35 m. Tato komunikace se nachází v severní části 
staveniště a je z původních asfaltových ploch, které jsou rozšířeny recyklátem umístěním 
na geotextílii. Po zbylém staveništi se budou materiály přepravovat pomocí rypadlo-
nakladače, pomocí stavebních koleček, nebo ručně.  
Přemístění ornice a zeminy pro zásypy na skládku v jižní části staveniště bude prováděno 
pomocí rypadlo-nakladače případně rovnou za pomocí bagru při vykopu jámy. 
Při betonáži základové desky a suterénních stěn bude beton přepravován pomocí 
autočerpadla, výztuž bude přemísťována po svazcích pomocí rypadlo-nakladače, 
následně zabudovávána ručně. Umístěni vysokotlakého čerpadla, míchacího zařízení pro 
tryskovou injektáž a autočerpadla pro přepravu betonu je ve výkresu V04 umístění strojů 
na staveništi. 
5.3 Objekty zařízení staveniště 
5.3.1 Skladovací objekty 
Otevřený sklad: 
Vnější zpevněná skladovací plocha je umístěná v severní části staveniště. Je zřízena 
z recyklátu uloženého na geotextílii o mocnosti min 100 mm. Skládka je obdélníkového 
tvaru o rozměrech 14 x 5 m. Slouží pro uložení dřevěných prvků pro zbudování laviček 
a pro dřevěné bednění vodorovné části bílé vany. Dále pro systémové bednění suterénních 
stěn a betonářské výztuže pro armování bílé vany.  
 
 




Sklad v této technologické etapě bude sloužit zejména pro uskladnění ručního nářadí, 
měřičských pomůcek a drobného materiálu. Jedná se o skladový kontejner typu 1/P 
s čelím otevíráním dveří a rozměry d x š x v - 6,0 x 2,5 x 2,6 m.  
Vybavení: tento kontejner je bez vybavení 
 
 
Obrázek 23 Půdorys skladovacího kontejneru 1/P [3] 
5.3.2 Sociální zařízení staveniště 
Pro staveniště je navržen jeden sociální kontejner typu 2/S (kombi) se záchody sprchami 
a umyvadly, který bude napojen na vodovodní přípojku a kanalizaci. Kontejner je 
vybaven dvěma záchody s porcelánovou mísou, 6 ks umyvadel, 2 ks porcelánových 
pisoárů a 2 ks sprchové kabiny s plastovým závěsem. 
Vybavení:  venkovní přívod a vývod 400 V/32 A, rozvodná krabice 
  2 ks zářivka  
  5 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu 
  1 ks elektrický přímotop 
 
 
Obrázek 24 Půdorys sociálního kontejneru [3] 
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5.3.3 Provozní zařízení staveniště  
Na staveništi budou umístěny dva obytné kontejnery typu 1/O. První z těchto kontejnerů 
bude sloužit jako šatna a zázemí pro zaměstnance, kde se budou moci převléct odpočinout 
si, popřípadě sníst si jídlo v polední pauze.  
Druhý kontejner bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího, také se počítá 
s jednacím stolem, za kterým se v menším počtu můžou dělat jednání s investorem. 
V tomto kontejneru budou umístěny dva stoly se židlemi, dále zde bude umístěn počítač 
s tiskárnou.  
Na kontejneru stavbyvedoucího budou vyvěšeny informační tabule s důležitými 
telefonními čísly a informacemi. Na kontejneru pro pracovníky bude umístěn zelený kříž 
značící umístění lékárničky a tato lékárnička musí být umístěna v kontejneru nebo 
zabudována před ním.  
Napojení kontejnerů na elektrickou energii bude přes redukci napětí umístěnou na sloupě 
vysokého vedení u ulice Antošovická. Napojen bude první nejbližší kontejner (kontejner 
stavbyvedoucího), z kterého se následně napojí další kontejnery. 
Vybavení:  venkovní přívod a vývod 400 V/32 A, rozvodná krabice 
  2 ks zářivka  
  2 ks zásuvka 
  elektrický přímotop 
 
Obrázek 25 Obytný kontejner [3] 
 
5.3.4 Kontejnery na odpad 
Pro ochranu životního prostředí bude na staveništi třízen odpad. Kontejnery na stavební 
odpad, nádoby na komunální odpad, plasty, sklo a papír budou umístěny v severní části 
staveniště vedle otevřené skladovací plochy. 
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Kontejner na suť 
Na stavbě budou umístěny 2 kontejnery na suť. Jeden vedle bouraného únikového 
schodiště. Druhý bude umístěný v severní části staveniště viz výkres V02 zařízení 
staveniště a bude sloužit pro bourací práce a rekonstrukci původního objektu mateřské 
školy. Kontejnery budou vyváženy po domluvě firmou OZO Ostrava s.r.o.  
Kontejner o objemu 9 m3 s dvoukřídlými vraty. Vhodný pro lanové i hákové natahování. 
Kontejner se nesmí plnit úplně plný, mohlo by nastat, že nákladní auto ho nebude schopno 
naložit. 
Rozměry:  délka x šířka x výška 
  3335 x 1820 x 1500 mm 
 
 
Obrázek 26 Kontejner na suť [4] 
 
Plastový kontejner na směsný odpad 
Na staveništi bude umístěn jeden plastový kontejner černé barvy na komunální odpad, 
který bude vyvážen během běžných svozů velkých kontejnerů, co dva týdny. Tento odvoz 
bude zajištěn firmou OZO Ostrava s.r.o., která dostane speciální povolení pro vjezd na 
staveniště. 
Rozměry plastového kontejneru:  délka x šířka x výška 
     1370 x 1210 x 1465 mm 
 
 
Obrázek 27 Plastový kontejner na komunální odpad [4] 
73 
 
Nádoby na tříděný odpad 
Na staveništi budou umístěny nádoby na tříděný odpad a to plasty, sklo, papír a na BIO 
odpad. Tyto nádoby budou vyváženy pravidelně firmou OZO Ostrava s.r.o.  
Na plasty bude žlutý plastový kontejner o rozměrech  délka x šířka x výška 
        1370 x 1210 x 1465 mm 
Pro ostatní tříděný odpad budou plastové popelnice o rozměrech délka x šířka x výška 
        580 x 720 x 1070 mm 
 
 
Obrázek 28 Nádoby na tříděný odpad [4] 
 
5.3.5 Zabezpečení staveniště 
Mobilní oplocení 
Staveniště bude zabezpečeno proti vniku cizích osob mobilním oplocením o výšce 2 m. 
Jedno pole je dlouhé 3,5 m a každé pole bude kotveno pomocí betonových patek a vzpěr 
viz obrázek 29. Pro větší tuhost budou pole mezi sebou spojena spojkami.  
 
 
Obrázek 29 Mobilní oplocení s betonovými patkami [5] 
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Vjezd na staveniště je řešen taktéž pomocí mobilního oplocení, a to ze dvou polí, kdy 
každé pole bude osazeno do betonové patky spojeno pomocí otočného závěsu a na druhé 
straně osazeno pojízdným kolečkem pro lehčí manipulaci. Při šířce polí by vznikl průjezd 
7 m, což není na staveništi možné z důvodu těsného prostoru u vjezdu, proto se při zavření 
budou pole překrývat, aby vznikl průjezd široký 5,5 m. Takto zařízeny budou obě brány 
pro vjezd a výjezd ze stavby, viz výkres V02 zařízení staveniště.  
 
 
Obrázek 30 Části mobilního oplocení [5] 
 
Označení staveniště 
Staveniště bude označeno zákazovými značkami zákaz vstupu na staveniště, viz obrázek 
31, které budou umístěny na mobilním oplocení. Celkově bude na oplocení umístěno 5 
těchto tabulek.  
 
Obrázek 31 Zákazová tabulka [6] 
Každá brána bude mít tabulku označující zákaz vstupu na staveniště mimo pracovníků. 
Vstup v osobních ochranných pomůckách a kontakt na firmu provádějící stavbu, viz 




Obrázek 32 Tabulka označující zákaz vstupu na staveniště mimo pracovníků [6] 
 
5.4 Staveništní přípojky 
5.4.1 Přípojka vody 
Napojení 
Zajištění vody pro stavební práce bude z nově zbudované vodovodní přípojky HDPE, 
SDR 11 DN 40. V původního objektu mateřské školy za vodoměrem bude zřízen výstup 
na severní fasádu objektu. Napojení hygienického kontejneru na vodu bude z jižní strany 
objektu mateřské školy, kde bude pomocí stávajících rozvodů pitné vody v prostorech 1 












Mísící zařízení pro TI 200 l/m3 7  1400 
Mytí nářadí 15 l - 15 
Zvlhčování při bouracích pracích 1 l/m3 118  118 
Celkem Q1 1533 
 
Tabulka 7 Potřeba vody pro hygienu pracovníků 
Druh l/pracovníka Pracovníků 
Potřeba  
[l] 
WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 25 11 275 
Sprcha 45 11 495 




(𝑄1 × 𝑘1) + (𝑄2 × 𝑘2)
t × 3600
=
(1533 × 1,5) + (770 × 2,7) 
9 × 3600
= 0,14 l/s 
Kde:  Q…..potřeba vody [l / s] 
 Q1….potřeba vody pro výrobní účely za směnu [l / směna] 
 Q2….potřeba vody pro hygienu pracovníků za směnu [l / směna] 
 k1….koeficient nerovnoměrnosti spotřeby pro stavební práce [-] 
 k2….koeficient nerovnoměrnosti spotřeby pro hygienu a životní potřeby [-] 
 t……čas odběru vody [hod] 
Potřeba vody pro staveniště je vypočtena na Q = 0,14 l / s. Přípojka HDPE, SDR 11 
DN 40 má průtok QD = 1,926 l / s, pro potřeby staveniště tato přípojka vyhoví. 
5.4.2 Elektrická přípojka  
Napojení 
Připojení elektrické energie bude ze dvou míst na staveništi. Pro provádění prací bude 
umístěn rozvaděč u staré hasičské zbrojnice, který bude napojen z této budovy. Napojení 
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kontejneru bude přes redukci napětí umístěnou na sloupě vysokého vedení u ulice 
Antošovická viz výkres V02 zařízení staveniště.  
 








Skladovací kontejner 0 1 0 
Hygienický kontejner 2,3  1 2,3 
Obytný kontejner 3  2 6 
Kotoučová pila 1,4  1 1,4 
Vrtačka 0,7  1 0,7 
Svářečka 3,7  1 3,7 
Celkem P1     14,1 








Skladovací kontejner 0 1 0 
Hygienický kontejner 36  2 0,072 
Obytný kontejner 36  4 0,144 
Celkem P2   0,216  
 
Výpočet pro příkon staveništní energie: 
S = 1,1 × √(0,5 × P1 + 0,8 × P2 + P3)2 + (0,7 × P1)2 
S = 1,1 × √(0,5 × 14,1 + 0,8 × 0,216 + 0)2 + (0,7 × 14,1)2 
S = 13,45 kW 
Potřeba elektrické energie pro staveniště je spočtena na S = 13,45 kW 
P1 – Příkon elektrické energie 
P2 – Příkon vnitřního osvětlení 
P3 – Příkon vnějšího osvětlení 
Použité koeficienty 
 1,1 – koeficienty rezervy na nepředvídané zvýšení výkonů 
 0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů  
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 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 0,7 – fázový posun  
5.4.3 Kanalizační přípojka 
Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště bude zřízena z hygienického kontejneru do 
stávající jednotné kanalizace. Zřízená přípojka bude délky 14 m z odpadních trubek KG 
DN 110 zaústěných do nově zřízené odpadní šachty. Do odpadní šachty budou později 
zavedeny splaškové vody z celého objektu, i dešťová voda z poloviny střechy objektu. 
Odtud budou splaškové vody odváděné stávající jednotnou kanalizací. Napojení 
hygienického kontejneru na kanalizační přípojku viz výkres V02 zařízení staveniště. 
5.4.4 Přípojka plynu 
Přípojka plynu pro staveniště není požadována. 
5.4.5 Přípojka telekomunikací 
Přípojka telekomunikací pro staveniště není požadována. 
5.5 Likvidace zařízení staveniště 
Staveniště bude bez výrazných změn ponecháno pro další technologické etapy. Po 
dokončení stavby se odvezou stavební buňky vykope se staveništní přípojka kanalizace a 
odstraní se mobilní oplocení. Dále bude probíhat odstranění vnějších skladovacích ploch 
a jejich náhrada asfaltovým krytem pro parkovací stání. Po odstranění prvků staveniště 
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7 Návrh strojní sestavy  
V této kapitole jsou navrženy stroje pro technologickou etapu zakládání. Stroje jsou 
rozděleny do 4 podkapitol. V prvních třech podkapitolách jsou uvedeny velké stroje 
potřebné k vykonání daných prací. Ve čtvrté podkapitole „nářadí“ je uvedeno převážně 
ruční elektrické nebo benzinové nářadí, které bude zapotřebí k provedení prací.  
Výběr velkých strojů je řešen vždy ze dvou možných variant. Lepší varianta pro 
technologickou etapu zakládání a pro danou stavbu je uvedena níže. Porovnávání 
možných variant je uvedeno v příloze „Ověření vhodnosti strojů“. 
7.1 Stroje pro zemní práce  
Navržené stroje pro zemní práce budou zapůjčeny firmou Zeppeline, která má pobočku 
v Ostravě na ulici Betonářská 880/16, 712 00 Slezská Ostrava-Muglinov. K těmto 
strojům bude vypůjčen pro odvoz vytěženého materiálu nákladní automobil od firmy 
Tatra. Stroje jsou navrženy tak, aby byly schopny z pobočky v Ostravě dojet na staveniště 
po své ose. Podrobná trasa strojů viz kapitola 2 situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras.  
7.1.1 Skrývka ornice 
Skrývka ornice je rozdělena a koná se na 3 místech staveniště. Ornice bude skladována 
na stavebním pozemku ze všech 3 ploch viz výkresy V01 Přípravné práce a V02 Zařízení 
staveniště. Pro provádění prací jsem zvolil rypadlo-nakladač, který bude pracovat 
samostatně. Pomocí lopaty nakládacího zařízení bude shrnovat ornici, následně ji odvážet 
na skládku ornice. Dále bude rypadlo-nakladač využit pro vybourání asfaltových ploch 
pomocí hydraulického kladiva a následné naložení na nákladní automobil. 
Základní technické parametry rypadlo-nakladače: 
Typ stroje     Rýpadlo-nakladač 432F2 
Výkon stroje     74,5 kW 
Váha stroje     8479 kg 
Objem lopaty nakladače  1,03 m3 
Objem lopaty rypadla   0,29 m3  
Rychlost pojezdu naloženého 9,6 km/h 





Obrázek 33 Rozměry rypadlo-nakladače [7] 
 
Základní technické parametry hydraulického kladiva: 
Typ zařízení    H70S 
Hmotnost     430 kg 
pro stroje do     5-8 t 
rozměry (d / š / v)   1580 / 690 / 350 mm 
počet úderů za minutu  600–1850 ú/min 
průměr nástroje   70 mm 




Obrázek 34 Hydraulické kladivo H70S [8] 
Tabulka 9 Vstupní údaje pro výpočet skrývky ornice 
  
 
Tabulka 10 Výpočet doby vypůjčení stroje pro skrývku ornice 
  
popis značka jednostka rypadlo-nak.
šířka radlice dozeru W m 2,406
výška radlice dozeru H´ m 0,42
souč. ztráty zemin únikem do stran radlice kz - 0,965
souč. vlivu zeminy kt - 1,2
souč. časového využití dozeru kč - 0,75
dráha hrnutí L1=L2 m 9
rychlost hrnutí v1 m/s 0,83
rychlost zpáteční jízdy v2 m/s 1,94
cena pronájmu c4 Kč/den 3500
objem těžené zeminy Vv m
3
104,7
Vstupní údaje - skrývka ornice
popis rypadlo-nak.
doba těžení dozeru - [s] 10,8
doba zpáteční jízdy dozeru - [s] 4,6
doba pracovního cyklu dozeru - [s] 15,5
objem hrnutého hranolu - [m
3
] 1,03
pracovní výkonnost dozeru - [m
3
/h] 208,00
čas potřebný k vykonání - [hod] 0,50









Výpočet - skrývka ornice
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Tabulka 11 Vstupní údaje pro výpočet přesunu ornice 
  
 
Tabulka 12 Výpočet doby přesunu ornice 
 
 
Tabulka 13 Výpočet celkové ceny za pronájem stroje pro skrývku ornice 
 
 
7.1.2 Výkop stavební jámy 
Pro výkop stavební jámy je navrženo rypadlo, které bude sloužit primárně k těžbě 
stavební jámy, a přesunu vykopaného materiálu na nákladní automobil. Pojezd stroje 
pro výkop stavební jámy je naznačen ve výkrese V03 Hloubení stavební jámy 
Obecné parametry výkopu:  
objem výkopu stavební jámy je Vj = 435,7 m
3 
popis značka jednostka rypadlo-nak.
dopravní vzdálenost L m 35
rychlost přepravy v3 m/s 2,67
doba naložení tn s 15
doba vyložení tv s 10
objem lopaty Vl m
3
1,03
přepravovaný objem ornice Vp m
3
120,4
koef. Pro přepočet zeminy na rostlý stav k0 - 1
koef. Výkonového využití kv - 1
koef. Časového využití kc - 0,9
koef. Intenzity využití ki - 0,9
cena pronájmu c4 kč/den 3500
Vstupní údaje - přesun ornice
popis rypadlo-nak.
doba odvozu, návratu vozidla - [s] 13
dobra pracovního cyklu nakladače - [s] 51
pracovní výkonnost nakladačů - [m
3
/h] 58,6
čas prováděné práce-přesunu - [hod] 2,05
doba vypůjčení - [den] 1








Dny vypůjčení - [dnů] 1
Cena za vypjčení - [Kč] 3500
vzorec
zaokrouhlení nahoru na celé dny
dny vypůjčení × c4
Výpočet - finanční náročnost
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objem výkopu rýh Vr = 12,3 m
3 
objem zeminy v nakypřeném stavu Vj + Vr = 448 m
3 = V × 1,22 = Vn = 546,5 m
3 
Základní technické parametry: 
Typ stroje     Kolové rypadlo M320F 
Výkon stroje     129,4 kW / 176 hp 
Váha stroje     20020 kg 
Objem lopaty     1,0 m3 
Přepravní rychlost    39 km / h 
 
 
Obrázek 35 Rozměry rypadla [9] 
 
 
Obrázek 36 Hloubkový dosah rypadla [9] 
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Tabulka 14 Vstupní údaje pro výpočet výkopu stavební jámy 
 
 
Tabulka 15 Výpočet ceny za pronájem stroje pro výkop jámy 
 
 
7.1.3 Odvoz vytěžené zeminy 
Pro odvoz zeminy na skládku firmy OZO Ostrava a.s. jsem vybral nákladní automobil 
Tatra Phoenix. Tento automobil bude sloužit i k odvozu odstraňovaného asfaltového 
krytu. 
Odvoz zeminy:  
celkové množství odvážení zeminy – nakypřená zemina:    380 m3 
asfaltový kryt          13,1 m3 
vzdálenost skládky:         7 km 
  
popis značka jednostka M320F
Doba pracovního cyklu tcykl s 30
Objem lžíce rypadla V m
3
1
Koef. rozpojitelnosti hornin k1 - 0,96
Koef. kvality obsluhy k2 - 1
Koef. úhlu otáčení k3 - 0,9
Koef. opotřebení lopaty rypadla k4 - 0,9
Koef. objemu lopaty ku objemu korby k5 - 0,96
cena pronájmu rypadla c1 Kč/den 7900





Pracovní výkonnost stroje - [m
3
/h] 89,58
čas prováděné práce výkopu - [hod] 5,00
Počet dnů práce stroje - [dnů] 0,63
Dny vypůjčení - [dnů] 1
Cena za vypjčení - [Kč] 7900
t=Vv/Qp,v
t/prac. Doba (8h)
zaokrouhlení nahoru na celé dny







Značka, typ vozidla:      Tatra Phoenix T158-8P5R33.343 
užitná hmotnost:     19 750 kg 
Celková hmotnost vozidla     30 000 kg  
Max. rychlost      85 km/hod 
Objem korby      10 m3 
 
 
Obrázek 37 Tatra Phoenix [10] 
 
Tabulka 16 Vstupní údaje pro výpočet odvozu vytěžené zeminy 
 
popis značka jednostka Phoenix
objem korby Vt m
3
10
užitná hmotnost Uv kg 19750
objemová hmotnost zeminy ƍn kg/m
3
1800
výkon těžebního stroje Qp m
3
/h 89,58
doba pro přistavení vozidla tm min 1
vzdálenost na skládku L km 7
rychlost naloženého vozidla vp km/h 45
rychlost prázdného vozidla vpr km/h 60
doba vykládky vozidla tv min 1
doba pojezdu na skládce tsk min 5
koef. Pro přepočet zeminy na rostlý stav k0 - 1
koef. Výkonového využití kv - 1
koef. Časového využití kc - 0,83
koef. Intenzity využití ki - 0,8
cena za vypujčení časové c2 kč/hod 980
cena za vypujčení podle ujetých km c3 kč/km 37






Tabulka 17 výpočet celkové ceny za odvoz vytěžené zeminy 
 
 
7.2 Stroje pro podchycení objektu 
Pro podchycení objektu je navržená metoda tryskové injektáže. Strojní sestava pro 
provedení navržené tryskové injektáže je od firmy Hinton a.s.  
7.2.1 Vrtná souprava 
Pro provedení vrtu na tryskovou injektáž bude použita maloprofilová vrtná souprava HVS 
145E GKR. Pro předvrtání přes základ stávajícího objektu je nutné použit jádrového před 
vrtu.  
Hloubka vrtu    4,5 m 
počet vrtů    15 ks 
úhel vrtů    7° 
 
popis Phoenix
vezený objem jednoho vozidla - [m
3
] 10,00
doba naložení vozidla - [min] 7,7
doba odvozu zeminy - [min] 9,3
doba návratu vozidla - [min] 7,0
doba trvání pracovního cyklu - [s] 1802
pracovní výkonnost vozidla - [m
3
/h] 13,27
návrh počtu vozidel - [-] 3,90
vypůčení kusů vozidel - [kusy] 4
vypujčení z hlediska času - [hod] 7,16
doba vypůjčení na započaté hodiny - [hod] 8,00
vypůjčení z hlediska ujetých km - [km] 532,0
cena za hodinové vypjčení - [kč] 31360
cena za vypůjčení podle ujetých km - [kč] 19684




P÷na celé ks 
Dv,č=Vo/(Qp,v×P)














Obrázek 38 Vrtná souprava [11] 
 
Tabulka 18 Parametry vrtné soupravy 
 
 
7.2.2 Vysokotlaké čerpadlo 
Pro provedení tryskové injektáže je potřeba výkonného čerpadla, které bude pomocí 
trysek vhánět směs do okolní zeminy a tím ji rozrušovat. Navržená je vysokotlaké 
čerpadlo Metax s míchacím zařízením a silem. 
popis jednotka HVS-145E GKR
Délka stroje mm 2977
Šířka stroje mm 900
Výška stroje mm 1017
Hmotnost stroje t 2,2
Motor kW 45
Úhel vrtu maximální stupně 45
Hloubka vrtu m 5
min průměr vrtu mm 45





Obrázek 39 Vysokotlaké čerpadlo, míchací zařízení a silo [11] 
 
7.2.3 Nákladní automobily pro dovoz strojní sestavy 
Strojní sestava se bude dovážet z firmy Hinton a.s., která má sídlo a sklad v Praze. Pro 
dovoz jsou vybrány nákladní automobily, a to Volvo FH 84F 8x4 s hydraulickou rukou 
FASSI F 710 RA, které bude osazeno návěsem Panav NV 35 a poveze silo a vrtnou 
soupravu. Druhé nákladní auto bude MAN TGM 12.280, EURO 4. Toto auto poveze 
míchací s vysokotlakým čerpadlem. Tyto nákladní automobily nebudou zajíždět na 
staveniště z důvodů velkých poloměrů zatáčení. Nákladní automobily zůstanou 
odstaveny na ulici Chalupova pro dobu vykládky. 
Přepravní rozměry prvků jsou:         d / š / v   hmotnost 
vrtná souprava:      2977/900/1017   2,2 t 
vysokotlaké čerpadlo:    7000/2500/2600   5 t 
míchací zařízení a silo:    8000/2500/2700  5 t 
Volvo FH 84F 8x4 s hydraulickou rukou FASSI F 710 RA  
Maximální nosnost hydraulické ruky: 12,5 t 
Délka: 4 m 
Šířka: 2,5 m  
maximální nosnost: 10 t  
92 
 
Obrázek 40 Nákladní automobil Volvo s hydraulickou rukou [12] 
Návěs Panav NV 35 
Nosnost     28520 kg 
Ložná plocha délka    11680 cm 
ložná plocha šířka    2500 cm 
Ložná plocha výška    800 cm 
 
 
Obrázek 41 Návěs Panav NV 35 [13] 
 
Nákladní automobil MAN TGM 12.280, EURO 4 
Délka:  8 m 
Šířka: 2,5 m  
maximální nosnost: 5,6 t  
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Obrázek 42 Nákladní automobil MAN [14] 
 
7.3 Stroje pro betonáž 
Beton bude dovážen z betonárny Slezský beton a.s. beton bude dovážen pomocí 
autodomíchávačů a na staveništi přečerpáván pomocí pumpomixu (PUMI) nebo 
autočerpadla. Zaleží, které konstrukce budou zrovna betonovány. Pro malý objem 
podkladního betonu ve spodní úrovni základové spáry pod výtahem bude tento podkladní 
beton míchán na stavbě ve stavební míchačce. 
Objemy betonů: 
Podkladní beton C8/10     25,61 m3 
Vodonepropustný beton na desku   51,6 m3 
Vodonepropustný beton na zdi    47,2 m3 
7.3.1 Dovoz betonové směsi 
Převážně bude beton dovážen autodomíchávači, v případech, kdy se bude betonovat 
základová deska pod výtahem nebo stěny výtahu, bude pro dovoz zvolen pumpomix. 
Autodomíchávač Putzmeister P9 G 
Jmenový objem    9 m3 
Úhel montáže    11,4° 





Obrázek 43 Autodomíchávač [15] 
 
Pumpomix (PUMI) typu CIFA MK25H  
Výložník     24 m  
výškový dosah    23,8 m 
boční dosah     19,6 m 
maximální výkon    58 m3/h 
váha vozidla     32 t 
objem bubnu    6 m3 
 
 
Obrázek 44 Pumpomix PUMI [16] 
 
7.3.2 Čerpadlo  
Pro betonáž podkladní vrstvy v horní úrovni základové spáry, dále pro betonování desky 
vyztužené žebry a suterénních stěn bude použito autočerpadlo.  
Výložník     28 m  
výškový dosah    28 m 
boční dosah     23,5 m 
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maximální výkon    140 m3/h 
váha vozidla     24,5 t 
 
 
Obrázek 45 Autočerpadlo [16] 
 
7.3.3 Míchačka 
Pro namíchání podkladního betonu bude použita stavební míchačka LESCHA S 180 l 230 
V. 
Objem   180 l 
šířka    830 mm 
výška   1390 mm 
délka    1550 mm 
hmotnost   106 kg 
 
 
Obrázek 46 Stavební míchačka [17] 
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7.3.4 Dovoz materiálů 
Dovoz bednění výztuže a dalšího materiálu pro technologickou etapu zakládání bude 
zajišťovat nákladní automobil Iveco STRALIS X-WAY.  
Ložná plocha délka   7190 mm 
ložná plocha šířka    2470 mm 
užitné zatížení    17045 kg 
maximální nosnost hydraul. ruky 10000 kg 
 
 
Obrázek 47 Nákladní automobil Iveco s hydraulickou rukou [18] 
 
7.4 Nářadí 
Ruční elektrické, benzínové nebo dieselové nářadí pro technologickou etapu zakládání. 
Vibrační pěch: 
Vibrační pěch bude využit ke zhutnění zásypu za výtahem pod horní úrovni základové 
desky. 
 
Tabulka 19 Vibrační pěch 
 
Výkon   2800 W 
palivo    benzín 
šířka nohy   280 mm 
odstředivá síla  17 kN 




Obrázek 48 Vibrační pěch [19] 
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Obrázek 49 Ruční ohýbačka výztuže [20] 
Obrázek 50 Kotoučová pila [21] 
 
Ohýbačka výztuže: 
Výztuž bude dovezena na stavbu již ohýbaná. Tato ohýbačka bude sloužit k zahnutí 
třmínku pro spojení a případné dodělávky. 
 
Tabulka 20 Ohýbačka výztuže 
Ruční ohýbání 
průměr prutu   18 mm 
hmotnost   8 kg 
 
 
Kotoučová pila Bosch GKS 190: 
Kotoučová pila bude sloužit k řezání a krácení desek pro lavičky, ale spíše pro 
provádění dřevěného bednění. 
 
Tabulka 21 Kotoučová pila  
Příkon   1400 W 
průměr kotouče  190 mm 
hloubka řezu   70 mm 
hmotnost   4,2 kg  
 
 
Kladivo sekací Bosch GSH 5 CE: 





Obrázek 51 Kladivo sekací [22] 
Obrázek 52 Aku šroubovák [23] 
Obrázek 53 Bruska úhlová [24] 
Tabulka 22 Sekací kladivo 
Příkon   1150 W 
energie příklepu  8,3 J 
hmotnost   6,2 kg 
 
 
Šroubovák vrtací Aku Stanley FatMax FMC607D2-QW: 
Aku vrtačka bude sloužit ke šroubování a předvrtávání otvorů v dřevěných deskách pro 
bednění a lavičky. 
 
Tabulka 23 Aku šroubovák 
Napětí akumulátoru  18 V 
kroutící moment  55 Nm 
Hmotnost   1,5 kg 
 
 
Bruska úhlová Makita GA9020RF 
Uhlová bruska bude sloužit k řezání a krácení betonářské výztuže. Dále k nařezání 
sloupů tryskové injektáže, pokud se vymění řezný kotouč. 
 
Tabulka 24 Bruska úhlová 
Příkon   2200 W 
průměr kotouče  230 mm 
hmotnost   5,8 kg 
 
 
Motorová pila Husqvarna 120 Mark II 
Motorová pila bude sloužit k řezání a krácení dřevěných desek na lavičky a na dřevěné 
bednění. Pila se bude používat i na kácení stromů a keřů. 
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Obrázek 54 Motorová pila [25] 
Obrázek 55 Svářečka [26] 
Obrázek 56 Ponorný vibrátor [27] 
Tabulka 25 Motorová pila 
Výkon motoru  1,5 kW 
délka lišty   35 cm 
palivo    benzín 
hmotnost   6 kg 
 
 
Svářečka elektrická Einhell TC-EW 150 Classic 
Svářečka bude sloučit pro svařování výztuže. 
 
Tabulka 26 Svářečka 
Napětí   230 V 
průměr svaru  2,5 mm 
hmotnost  10,8 kg 
  
 
Ponorný vibrátor Enar M38AFP 
Ponorný vibrátor bude sloužit pro vibrování betonové směsi, a to především ve stěnách. 
 
Tabulka 27 Ponorný vibrátor 
Napětí   48 V 
průměr   38 mm 
délka hadice   5 m 
hmotnost   12 kg 
 
 
Lišta vibrační plovoucí Hervisa Perles 





Obrázek 57 Lišta vibrační [28] 
Tabulka 28 Lišta vibrační 
Výkon   1100 W 
délka    1500 mm 
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8 Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
V této kapitole je řešena kvalita provádění prací a kontrola vstupních materiálů pro 
technologickou etapu zakládání. Kontrola kvality musí být dodržována po celou dobu 
výstavby objektu. Kapitola je rozdělena na dvě hlavní odvětví, a to kontrola zemních 
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9 Bezpečnost práce při provádění technologické etapy 
zakládání 
Zajištění bezpečnosti je jedním z hlavních faktorů, které je nutno na staveništi dodržovat. 
Je věcí každého pracovníka, aby dbal na bezpečnost a ochranu zdraví a předcházel 
následkům zranění. Každý pracovník musí být před příchodem na staveniště proškolen 
o bezpečnostních předpisech a o možných úrazech, které by se mohly na staveništi 
vyskytnout. Proškolení z BOZP musí každý pracovník stvrdit podpisem, který bude 
archivován, bez tohoto opatření by mu neměl být umožněn přístup na staveniště. Dále 
každý pracovník musí být vybaven potřebnými osobními ochrannými pomůcky (OOPP) 
a musí je na staveništi používat. Tyto pomůcky by měl zařídit zaměstnavatel na své vlastní 
náklady. Provádění veškerých prací musí být v souladu s technologickými postupy a 
platnými vyhláškami. 
Bezpečnost práce je zpracována podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi v aktuálním znění, 
podle přílohy č. 6 plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
9.1 Základní údaje o stavbě 
a) Základní údaje o druhu stavby 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, která je zděná z cihel. Stavba má tři nadzemní a 
jedno podzemní podlaží. Základy jsou řešeny jako plošné, železobetonová základová 
deska s návazností na stěny-bílá vana.  
b) Název stavby  
Domov pro seniory Antošovice 
c) Místo stavby 
Stavba se nachází na parcelách č. 1, 3/1, 3/2, 4/1 v K.Ú. Antošovice 
d) Charakter stavby 
Přístavba k stávajícímu objektu. 
e) Účel užívání stavby, 
Stavba občanské vybavenosti – domov pro seniory 
f) Základní předpoklady výstavby  
Řešená realizace technologické etapy zakládání bude probíhat 3 měsíce. 
9.2 Obsah plánu 
Níže jsou uvedeny postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 
vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:  
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a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem. 
Protože je stávající oplocení nevyhovující výšky a bude z části vybouráno bude staveniště 
po celém obvodu oploceno systémovým oplocením výšky 2 m. Na tomto oplocení budou 
umístěny značky zákazu vstupu viz kapitola 5 technická zpráva pro zařízení staveniště.  
Vstup a vjezd na staveniště je shodný a vede ze severní strany na jednosměrnou 
vnitrostaveništní komunikaci. Na konci vnitrostaveništní komunikace je umístěn výjezd 
ze stavby. Vjezdy na staveniště budou osazeny uzavíratelnými bránami, na kterých bude 
umístěn zákaz vjezdu nepovoleným osobám. Dále zde budou umístěny značky, kterýma 
se bude provádět místní úprava provozu vozidel na staveništi.  
Skladovací plocha je v blízkosti vnitrostaveništní komunikace, která vede pod skladovací 
plochou a uzavírá ji. Skladovací plochy budou rovné a zpevněné. Uzavíratelný sklad je 
ve skladovacím kontejneru umístěném v buňkovišti. 
Přísun materiálů bude zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál bude skladován 
podle technických listů výrobce, a to v takové poloze, ve které bude zabudován do 
konstrukce. Materiál bude skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, které leží těsně na sobě, budou 
proloženy podkladky o minimálních rozměrech 50 x 50 mm. Na skládce budou 
prováděny průchozí uličky min. 600 mm. Skladování materiálu podle druhu a do 
maximální výšky 2 m při strojním odebírání a 1,5 m při ručním odebírání.  
 
b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť. 
Staveniště bude osvětleno pomocí sloupů veřejného osvětlení, které se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti staveniště. Pokud to bude situace vyžadovat, bude pracoviště 
přisvíceno pomocí halogenních světel.  
 
c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození. 
Před zahájením prací je nutné sítě vytyčit a vyznačit jejich ochranná pásma. Na staveništi 
se nachází stávající přípojka plynu jejíž ochranné pásmo je 1 m na každou stranu. Další 
přípojky na staveništi budou překládány nebo rekonstruovány. Pokud se budou provádět 
práce v blízkosti přípojek, musí výkopové práce probíhat ručně v ochranném pásmu, 
tudíž metr na každou stranu od přípojky.  
 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru. 
Na staveništi se nenacházejí žádné výbušné materiály ani nástroje. Veškerá elektrická 
zařízení budou používána podle jejich technických listů. Bude prováděná pravidelná 
kontrola všech elektrických kabelů a přístrojů. Když nebude pracovní nástroj používán 
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bude odpojen od elektrické energie a bude zabráněno jeho použití neoprávněnými 
osobami. Každý pracovník bude poučen o umístění hlavního vypínače elektrické energie. 
Tento vypínač bude na snadno přístupném místě, řádně označen a zabezpečen proti 
neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním budou seznámeni všichni pracovníci 
pracující na dané stavbě. 
 
e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení. 
Komunikace na staveništi je jednosměrná s maximální rychlostí 10 km/h. Po staveništi se 
nepředpokládá velký počet pojíždějících strojů. Nad vnitrostaveništní komunikací 
nevedou žádné elektrické vedení, o které by bylo možno zavadit. Nenacházejí se zde ani 
jiné nadzemní vedení dalších médií. Prozatímní rozvod elektrické energie do buňkoviště 
bude nadzemním vedením elektrické energie, které povede z měniče umístěného na 
sloupu elektrického vedení. Touto trasou nepřechází žádnou komunikaci ani chodník. 
Elektrická energie pro výrobní účely bude odebírána ze stavebního rozvaděče umístěného 
u staré hasičské zbrojnice, odkud bude napojen. Další rozvody po staveništi budou řešeny 
pomocí prodlužovacích kabelů vedených po zemi. Čerpání vody pro technologické účely 
bude z vodovodní přípojky přivedené do objektu. Odtud bude pomocí hadice vedena voda 
pro další použití. Hadice bude natažena podél stávajícího objektu, tudíž nedojde k jejímu 
poškození.  
 
f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace. 
Na staveniště nepůsobí žádné negativní vlivy, otřesy od dopravy se na staveništi 
nenacházejí. Staveniště leží mimo zátopovou oblast. Pozemek je rovinný tudíž zde 
nemůže dojít k sesuvu zeminy.  
 
g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu. 
Výkres o umístění staveniště a příslušných prostředku pro staveniště je ve výkrese V02 
zařízení staveniště. 
Vodorovná doprava pracovníku po staveništi je řešena po své vlastní ose, staveniště není 
velkých rozměru, aby se pracovníci museli přemísťovat pomocí prostředků. Svislá 
doprava pracovníků do stavební jámy bude probíhat za pomocí žebříků. 
Materiál bude po staveništi přepravován podle druhovosti. Zemina bude přemísťována 
pomocí rypadlo-nakladače, nebo pomocí stavebních koleček. Výztuže a bednění budou 
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přemísťovány vodorovně pomocí rypadlo-nakladače, stavebních koleček, popřípadě 
ručně. Svislé přemístění do výkopu bude zajištěno pomocí rypadlo-nakladače. Betonové 
směsi budou čerpány pomocí autočerpadla nebo pumpomixu. 
 
h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 
zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii 
ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 
povrchové a podzemní vody. 
Ohraničení hrany stavební jámy zábradlím výšky min 1,1 m vzdáleného alespoň 1,5 m 
od hrany výkopu. Bude zajištěno, aby se nadměrně nepřitěžovala horní hrana výkopu a 
to minimálně 0,5 m od hrany výkopu. Zajištění výkopu proti sesunutí je ze tří stran 
svahování výkopu pod úhlem 1:0,3. Ze čtvrté strany u stávajícího objektu bude stavební 
jáma a stávající objekt zajištěn pomocí tryskové injektáže. Bude prováděná pravidelná 
kontrola svahu výkopu, a to před započetím prací v jámě anebo při přerušení prací v jámě 
na dobu delší než 24 hodin. Kontrola nebo úprava svahování jámy při zhoršení 
povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických podmínek. Dále proti sesuvu 
musí být opatřena i skládka zeminy. Toto opatření se provede za pomocí svahování 
zeminy na skládce proti sesunutí.  
Vstup do výkopů bude pomocí žebříků. Jejich počet bude podle počtu pracovníků v jámě, 
minimálně ovšem 2 žebříky pro možnost úniku z jámy.  
Povrchová podzemní voda bude odváděná pomocí povrchových rigolů pryč ze staveniště. 
Podzemní voda by neměla dosahovat dna výkopu. Případná srážková voda ve výkopu 
bude stahována do odvodňovací jámy odkud bude vyčerpávána mimo stavební jámu a 
mimo staveniště do blízké příkopy.  
Před zahájením výkopových prací proběhne seznámení obsluhy strojů se staveništěm, 
vyznačení inženýrských sítí s ochrannými pásmy. Strojní výkopy mohou být prováděny 
do vzdálenosti 1 m od sítí. Sítě, které se budou překládat, je nutné odpojit od zdroje a 
zajisti je proti náhodnému zapojení. Při odstávce stroje nebo umývání strojů musí být 
vypnutý motor a musí být vytažené klíče ze zapalování. Při parkování strojů musí být 
zamezeno samovolnému posunutí stroje pomocí zabrzdění stroje, popřípadě pod 
klínování kol. 
Určení bezpečnostního odstupu pro postavení strojů od okraje výkopu v technologickém 
předpisu nebo na staveništi s ohledem na únosnost půdy a aktuální situace povětrnostních 
podmínek nebo geologických a hydrogeologických podmínek. Při nakládání těžené 
zeminy se lopata nebude pohybovat nad kabinou řidiče přepravního prostředku, kdyby 
toto nešlo dodržet nesmí se během nakládání v kabině nikdo zdržovat. Při jízdě 
s naloženým materiálem musí být pracovní zařízení ustaveno do takové polohy, aby 
nedošlo k ztrátě stability a aby nebyl zhoršen výhled ze stroje. Při mytí vozidla musí být 
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motor vypnutý. Obsluha stroj neopustí, dokud nebudou všechny části stroje spuštěny na 
zem nebo umístěny v předepsané poloze popsané v technickém listu stroje. 
j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění. 
Příprava betonové směsi na staveništi: 
Před zahájením provozu bude míchačka řádně ustavena a zajištěna. Při vhazování 
materiálů do bubnu se nesmí násadou lopaty zasahovat dovnitř bubnu. Plnění míchačky 
může probíhat pouze při chodu míchačky. Čištění míchačky může probíhat pouze po 
jejím vypnutí. Oprava a údržba bude probíhat pouze pokud bude míchačka odpojena od 
elektrického proudu. Míchačka musí být postavena v dostatečné vzdálenosti od okraje 
výkopu. Tuto vzdálenost by měl určit stavbyvedoucí podle povětrnostních a 
hydrogeologických podmínek. 
Příprava betonové směsi v betonárně: 
Před jízdou se zajistí výsypné zařízení do přepravní polohy podle návodu k použití 
vozidla. Při vykládce betonu musí být vozidlo ustaveno na přehledném dostatečně 
únosném místě.  
Bednění: 
Bednění musí být v každém jeho stádiu zajištěno proti pádu jeho částí. Montáž, demontáž 
a používání bude prováděno podle technologických listů výrobce bednění. Základové 
desky budou prováděny z úrovně základové spáry. Bednění stěn je zajištěno pomocí 
systémového bednění. Musí být zajištěn bezpečný přístup na bednění pomocí žebříků a 
zajištění proti pádu pracovníků z něj pomocí zábradlí. Podpěrné konstrukce budou 
provedeny tak aby je bylo možné postupně uvolňovat a odstraňovat bez nebezpečí úrazu. 
Před zahájením betonářských prací bude bednění zkontrolováno z funkčního a statického 
pohledu a případné závady odstraněny. 
Betonování: 
Pro přístup k pracovišti musí být vybudovány bezpečné přístupové cesty např. podlahy a 
to tak, aby byla vyloučena chůze pracovníků bezprostředně po uložené výztuži. Během 
betonáže bude prováděna kontrola stavu podpěrné konstrukce bednění. Případné 
nedostatky musí být neprodleně odstraněny. Musí být zajištěna signalizace mezi 
pracovníkem provádějící betonáž a obsluhou autočerpadla. Odstavení autočerpadla pro 
práci v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu. Zajištění vozidla (zapatkování) před 
vytahováním výložníku. Vyústění potrubí pro čerpání betonu spolehlivě zajištěno proti 
dynamickým účinků. Při čerpání betonu se nebudou pohybovat žádné osoby v pracovním 
prostoru výložníku. Výložník se nebude používat k zvedání nebo přemísťování 




Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
Trysková injektáž: 
Veškerá mechanizace provádějící vrtné a tryskací práce bude mít po celou dobu používání 
na staveništi aktivní světelnou signalizaci. Couvání strojů bude vždy probíhat za 
přítomnosti určeného naváděče a s aktivní zvukovou signalizací mechanizace. Při 
provádění jádrového vrtání bude vymezen ohrožený prostor dopadu vyvrtaného materiálu 
zábranou a tento prostor bude při vrtání nepřetržitě střežen určeným pracovníkem proti 
vstupu nepovolených osob. Důležité používání OOPP zvláště pracovní přilby, pracovních 
brýlí, pracovního oděvu s dlouhými nohavicemi a dlouhým rukávem, kotníková 
bezpečnostní obuv a reflexní vesta. 
Prováděné rizikové činnosti: vrtné práce v blízkosti okolních objektů, zdvihací práce, 
tlakové tryskání.  
 
m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť 
s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, 
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor. 
Bourací práce budou probíhat podle technologického postupu stanoveného na základě 
provedeného průzkumu stávajícího stavu bouraného únikového schodiště. Na základě 
statického posouzení se zajistí, aby v průběhu bouracích prací nedošlo 
k nekontrolovatelnému zborcení nebo poničení sousedního objektu. Bourací práce smí 
být prováděny pracovníky k tomuto úkolu určenými a proškolenými.  
Před zahájením bouracích prací bude vymezen ohrožený prostor a bude do něj zamezen 
vstup nepovolaných osob. Dále budou zajištěny vstupy do bourané stavby a na pracoviště. 
Vnitřní rozvody a instalace budou před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti 
náhodnému zapojení. Dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací a vody 
na kropení pro snížení prašnosti budou dočasně zřízeny přívody, které budou splňovat 
normové požadavky. Tyto přívody je nutné chránit proti poškození po celou dobu 
bouracích prací.  
Vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo 
stropních a pomocných konstrukcí při jeho nahromadění. Bourací práce nesmí být 
přerušeny nebo zahájeny, pokud není zajištěna stabilita dalších částí dosud nevybourané 
konstrukce. V případě bourání schodiště nebo stropu musí být tyto konstrukce nejprve 
podbedněny.  
Bourací práce budou probíhat na stávajícím únikovém zastřešeném schodišti. Aby 
nedošlo k poškození stávajícího objektu budou práce probíhat pomalým rozebíráním. 
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Pracovníci musí stát mimo bouranou konstrukci, popřípadě pokud to nejde dodržet, tato 
konstrukce (strop nad schodištěm) musí být podepřená, aby nedošlo k jejímu náhlému 
zřícení. Ocelové schodiště bude podepřeno a odřezáno, následně bude vytaženo pomocí 
rypadlo-nakladače a na volné ploše rozřezáno. Při bourání obvodových nosných zdí se 
bude postupovat vertikálně sestupně.  
9.3 Pracoviště nad hloubkou 
Dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nad hloubkou, nebo ve výšce se provádí 
podle nařízení vlády č 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky  
Dle výše uvedeného nařízení je potřeba dodržet tyto požadavky na způsob organizace 
práce a pracovních postupů: 
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění, výška a druh konstrukcí musí odpovídat provádějícím pracím. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo 
schodišťových přístupů. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče umístěné 1,1 m nad 
podlahou, zarážky u podlahy velikou alespoň 150 mm a prostřední tyčí umístěnou 
uprostřed. Pokud se bude dovážet materiál nebo z jakékoliv jiné příčiny bude nutno 
dočasně konstrukci chránící proti pádu odstranit musí být přijata účinná náhradní 
opatření.  
Používání žebříků 
Při výstupu nebo sestupu musí být každý pracovník otočen obličejem k žebříku a při 
jakékoliv okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou podporu. Po 
žebříku budou snášena nebo vynášena břemena o hmotnosti maximálně 15 kg a nesmí se 
na něm současně pohybovat více než jedna osoba. Při opření žebříku musí jeho horní část 
přečnívat výstup minimálně o 1,1 m nad hranu výstupu. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5:1. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
používání.  
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál a nářadí musí být uloženy tak, aby bylo zamezeno jejich pádu. Konstrukce pro 
práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost bouraného materiálu nářadí a osob nesmí 
překročit povolenou nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Prostory, nad kterýma je prováděna bourací práce ve výškách a hrozí riziko pádů osob 
nebo materiálu, musí být bezpečně zajištěny. Tento prostor se zajistí pomocí dozorů 





Shazování předmětů a materiálu 
Materiál musí být shazován uzavřeným shozem, a to až do místa uložení.  
9.4 Bezpečnost strojů 
Nařízení vlády 378/2006 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Jsou to požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na daném riziku 
vytvářeným daným strojem a druhem práce stroje. Dále stroje musí být udržovány, 
opravovány, kontrolovány, a to jen pokud jsou stroje vypnuté, případně odpojené od 
elektrické energie. Obsluha při startování nebo spouštění stroje musí mít jistotu, že 
v nebezpečných prostorech kolem stroje se nevyskytují žádní lidé.  
Při zdvihání břemen u pojízdného stroje (rypadlo-nakladač) musí být zajištěna jeho 
stabilita s ohledem na předpokládané podmínky jízdy a vlastnosti podkladu, po kterém se 
pohybuje. Musí být zabráněno případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení 
pracovníků. Dále musí být zabráněno samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo 
jeho části. Na staveništi nebudou umístěny stroje nebo pomůcky pro zdvihání pracovníků, 








Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout stavebně-technologický projekt pro 
technologickou etapu zakládání přístavby domova pro seniory v Antošovicích. Práci jsem 
rozdělil do několika kapitol, při jejichž zpracování jsem narazil na nové a zajímavé 
problémy.  
Největším problémem, na který jsem při řešení práce narazil, bylo podchycení stávajícího 
objektu. Podle projektové dokumentace, kterou jsem měl k dispozici, bylo podchycení 
realizováno tryskovou injektáži s malými průměry sloupů. Když jsem tuto problematiku 
projednával s odbornými firmami, nebyl mi nikdo schopen vysvětlit, jak realizovat 
požadavky projektu. Bylo mi dokonce řečeno, že v projektu se nejedná o tryskovou 
injektáž. Dospěl jsem tedy k rozhodnutí provést změnu oproti původnímu projektu, kdy 
jsem podchycení objektu pozměnil úpravou tloušťky tryskaných sloupů. Tedy při použití 
stejné metody podchycení tryskovou injektáží jsem navrhnul řešení s jinou technologií 
provádění. Díky řešení tohoto problému jsem se hodně dozvěděl o geotechnice a navázal 
kontakty s pražskou firmou provádějící geotechnické práce. 
Dále jsem se v mé práci zabýval návrhem přepravy strojů a materiálu pro provedení 
daných prací. Zpracovával jsem technologický předpis, ve kterém jsem řešil problematiku 
základové desky ve dvou výškových úrovních, která komplikuje průběh výstavby. Pak 
jsem řešil, jak nejlépe navrhnout zařízení staveniště, včetně výpočtů potřeby energií pro 
výstavbu. Prováděl jsem finanční nacenění a časový plán pro technologickou etapu 
zakládání. Připravil jsem také kontrolní a zkušební plán pro kontrolu kvality prováděných 
prací a požadavky na BOZP. 
Při zpracovávání mé práce jsem se naučil pracovat s rozpočtářským programem 
BUILDpowerS a programem pro sestavování časových plánů Contect. Poznal jsem 
některá úskalí stavařiny a práce s lidmi. Tyto zkušenosti však hodnotím kladně a myslím 
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TI – trysková injektáž 
DN – vnitřní průměr potrubí 
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